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RÉSUMÉ 
La présente recherche a pour but d'explorer la catégorie des projets qui se déroulent 
dans des lieux géographiquement éloignés de la civilisation et que l'on nommera «milieux 
éloignés». Dans un premier temps sont analysées dans la revue de la littérature les 
caractéristiques des projets qui permettent de les répartir dans différentes catégories, ainsi 
que les compétences requises pour le gestionnaire en fonction du type de projet auquel il 
est associé . 
Comme il existe peu d'informations sur ce sujet, nous avons mené une étude 
exploratoire sur le cas de la construction de barrages hydroélectriques dans les régions du 
nord du Québec par l'entreprise Hydro-Québec. En s'appuyant sur une série d'entrevues 
téléphoniques avec des personnes-ressources de cette entreprise, l'étude cherche à 
répondre aux questions suivantes : quelles sont les particularités d'un projet en milieu 
éloigné et quelles sont les compétences distinctives d'un gestionnaire de projet en milieu 
éloigné ? 
Les entrevues révèlent que la caractéristique principale du milieu éloigné est l'effort 
que l'entreprise porte à la qualité de vie de ses employés, effort qui prime sur les 
problématiques de logistique. En effet, ils sont présents sur le site de travail pendant 
plusieurs semaines d'affilée et se trouvent ainsi confrontés à deux types d'isolement. Un 
isolement physique et social par rapport à leurs proches et un isolement physique dû au 
cloisonnement du campement par rapport à son environnement immédiat. On observe de 
plus une promiscuité extrême entre les employés car ils se fréquentent durant les heures 
de travail mais aussi en dehors . L'entreprise doit donc trouver des solutions pour palier à 
des conditions de vie stressantes et oppressantes. Pour les gestionnaires de projet, ce sont 
les compétences humaines et la polyvalence qui priment sur le reste. 
Finalement, il semble perspicace de mener de plus amples investigations sur ce 
sujet, en étudiant par exemple un plus grand nombre de projets menés en milieu éloigné 
mais aussi en élargissant la recherche aux compétences de tous les membres de l'équipe 
de projet. De cela, il pourrait émerger un guide des bonnes pratiques des projets où les 
employés sont confrontés à la vie en baraquement. 
Mots clés: Gestion, Projet, Gestionnaire, Isolé, Éloigné, Milieu, Géographie, 
Compétence, Baraque, Camp. 
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INTRODUCTION 
Malgré les 6,7 milliards d'individus que notre planète héberge, celle-ci est vaste et la 
densité de population varie grandement entre les mégalopoles et les terres aux conditions 
climatiques extrêmes. L'être humain cherche bien évidement à peupler des lieux propices à 
la vie et au développement économique. Néanmoins, il se voit forcé de se rendre dans des 
régions inhospitalières afin d'y puiser des ressources naturelles (Puits de pétrole dans le 
golfe du Mexique, extraction de minerais dans le nord du Canada, pêche en haute mer), 
d'accroître ses connaissances (carottage de la glace au Groenland pour découvrir la 
composition de l'atmosphère du passé, exploration des abysses, recensement d'espèces 
animalières dans les forêts tropicales), d'occuper des positions stratégiques (<< rideau de 
glace » du détroit de Béring, souveraineté canadienne en région circumpolaire, guerre des 
Malouines) ou par besoin de se dépasser (Hillary et Norgay, les premiers hommes à revenir 
vivants de l'ascension de l'Everest, Tabarly et sa traversée de l'Atlantique). Loin des 
infrastructures et du confort qu'offre la société, de nombreux projets sont ainsi menés 
depuis des millénaires . 
Selon Gérard Verna (1989), l'environnement hostile est, pour une entreprise, un 
environnement qui a un impact négatif sur son développement à cause de la nouveauté de la 
situation et du manque d' expérience. Le domaine de la gestion de projet ne présente pas ou 
peu d' études spécifiques à cet environnement, ni d'outils de gestion adaptés . Pourtant des 
projets de grande envergure sont menés partout dans le monde, comme la construction par 
Hydro-Québec des barrages hydroélectriques dans le nord du Québec, région « hostile » de 
par sa position géographique et ses rudes conditions climatiques. 
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Dans ces situations, où l'incertitude et les risques sont élevés, il est pourtant crucial 
de bien choisir les femmes et les hommes qui sont aux commandes. En effet, la gestion de 
l' incertitude consiste non pas à dompter ou supprimer les turbulences de l'erratique pour 
recréer un environnement de certitude mais plutôt à prendre appui sur l'i ncertitude et les 
paradoxes des leurres afin d'apporter des réponses réalistes et pertinentes (Defrenne et al, 
1990). Cela implique donc pour ces gestionnaires d' avoir une grande tolérance à 
l'ambiguïté et des qualités managériales adaptées au milieu en question. 
La science de la « gestion» est encore récente, pour la définir citons Omar Aktouf 
(2006): « La série d'activités établie et décrite par Henri Fayol en 1916, depuis la 
prévoyance jusqu ' au contrôle en passant par la coordination, la direction et l'organisation, 
constitue concrètement la matière et l' articulation centrales du management traditionnel ». 
Plus tard, à l' heure de la conquête de la lune, la notion de « gestion de projet » fait son 
apparition jusqu'à devenir aujourd'hui un domaine incontournable lorsque l'on souhaite 
élaborer un projet et le réussir quel que soit son type. Néanmoins, de nombreux aspects de 
la gestion de projet restent à approfondir. C'est le cas de ceux qui concernent les projets en 
milieux dits éloignés, à cause de la distance à laquelle ils se trouvent des infrastructures 
habituelles où vit l' Homme. C'est ce domaine qui fait l'objet notre étude. 
Nous chercherons ainsi dans un premier temps à bien définir les différentes catégories 
qUI permettent de définir un projet en fonction de ses caractéristiques. Les outils et les 
compétences du gestionnaire, requis pour réaliser au mieux les projets, seront ensuite 
étudiés et associés aux caractéristiques de ces projets. Nous nous placerons alors dans le cas 
des projets en milieu éloigné, et nos efforts porteront sur l' identification de leurs 
spécificités puis des compétences humaines qui déterminent la sélection des gestionnaires 
dans ces conditions de travail. 
CHAPITRE 1 
LES PROJETS ET LEURS GESTIONNAIRES 
1.1 LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROJETS 
1 
1.1.1 Pourquoi différencier les projets 
Rappelons tout d'abord ce que l'on considère comme projet. 
Le PMBOK® définit cela comme étant « un effort temporaire exercé dans le but de 
créer un produit, un service ou un résultat unique ». 
Gray & Larson (2006) précisent que les principales caractéristiques d'un projet sont 
les suivantes: 
• un objectif clairement établi; 
• une durée déterminée qui comprend un commencement et une fin; 
• habituellement, la participation de plusieurs services et spécialistes; 
• en général, l'exécution d'un travai 1 jamais effectué auparavant; 
• Des exigences en matière de temps, de coûts et de rendement. 
Nous en déduisons ainsi qu'il peut exister une multitude de projets sous des formes 
totalement différentes dans le monde de l'entreprise, de l'industrie, des organisations, de la 
recherche, etc. Néanmoins, même si chaque projet est nouveau et unique, il est possible de 
les regrouper dans des catégories en fonction de leurs caractéristiques. Si l'on peut aisément 
dire que des projets à but humanitaire sont différents des projets à buts commerciaux, il 
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n'est cependant pas cetiain que les contraintes d'échéanciers et budgétaires ou que le mode 
de gestion, par exemple, soient aussi différents que leurs finalités. 
Selon Crawford et al. (2006), pour assurer la compatibilité des capacités de gestion de 
projet avec la stratégie de l'organisation, celle-ci doit être capable de développer les 
compétences appropriées puis de les assigner aux projets de manière judicieuse afin 
d'atteindre les prestations attendues. Ainsi, l'organisation doit pouvoir catégoriser ses 
projets afin de les comparer entre eux et de répartir ensuite ses ressources judicieusement. 
Pour cela, il lui est nécessaire d' identifier les caractéristiques principales du projet et en 
quoi ces caractéristiques ont une influence sur l'affectation des ressources . 
Il existe d'autres intérêts à catégoriser les projets, ne serait-ce que par leur ampleur en 
coût ou en temps, l'organisation pouvant ainsi juger de l'importance stratégique de chacun 
des projets. Si les activités d' une entreprise se décomposent en une multitude de petits 
projets, une organisation matricielle sera peut-être plus judicieuse qu ' une organisation par 
projet, qui elle correspondra mieux pour des gros projets . 
La façon dont l'entreprise classera ses projets lui appartient. La recherche sur la gestion 
de projet, quant à elle, apporte une vision extérieure et plus globale que ce qu ' une 
entreprise peut faire , permettant alors de créer à partir d'un ensemble d'observations, des 
modèles généraux. 
1.1.2Comment différencier les projets 
Plusieurs chercheurs se sont penchés sur des modèles permettant de classer les projets 
en fonction de leurs caractéristiques. Nous présentons ici certains de ces modèles 
empruntés à la littérature. 
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Le modèle NCPT de Dvir et al. (2009), établit une classification des projets 
composée de quatre dimensions: 
• la dimension de la nouveauté qui cible la nouveauté de l'apport du projet pour les 
uti 1 isateurs; 
• la dimension de l'incertitude qui dépend principalement du niveau technologique du 
projet. Implique le temps et le niveau de qualité pour définir et finaliser le produit, 
le degré de détail et la précision de la planification ainsi que le niveau d'éventualité 
dans la disponibilité des ressources; 
• la dimension du rythme qui mesure le temps critique pour atteindre les objectifs; 
• la dimension de la complexité qui dépend du champ d'application du projet, du 
nombre et de la variété d'éléments et des interconnections qui existent entre eux. 
Complexlty 
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Figure 1 : Dvir et al. (2006). Modèle NCPT 
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Un second modèle construit par Müller & Turner (2006) propose d'observer SIX 
catégories permettant de définir le projet: 
• son champ d'application; 
• sa complexité caractérisée par sa dimension, les parties prenantes, la local isation 
(géographique) et l' envergure du contrat; 
• son état d'avancement, qui ne nous semble pas être un critère signifiant lorsque l'on 
considère un projet dans son ensemble; 
• son importance stratégique pour l'entreprise; 
• la culture du pays dans lequel il est mené; 
• le type de contrat. 
AI'P!1ea ll on (II Cl, 
Slmtl'~( 
Itnp(\t'lanCl~ 
("onl""'! type 
PWjl\:1 lypl'S oy 
attfÎbult' 
EnginlX'rlu)! "nd 
(:ou si ruet 10 Il 
Infonnntll)(\ s.ys.l.Crn~ 
Or ganil .. uion lUld 
bu!'>irlè-S$ 
Jligh 
M{~d!urn 
L ü \\' 
Fea'iihlÎlty 
De:slgn 
Exccütwn 
Clo.sc~out 
('omm i.~slo rung 
~1aJltlall)ry 
Rep'>l>llioru ll l;! 
RcncwaJ 
Host 
l'.xpatliate 
Fi.\c.d l'net 
Reme .. uremenl 
AIHance 
K~y 
J~ng 
tT 
Org 
III 
Mc 
Lu 
f 
r:l 
b 
CO 
Com 
Ma 
Rp 
RJI 
Ho 
ExP 
FP 
Rn! 
Al 
Figure 2 : Müller & Turner (2006). A simplified model for project categories 
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Enfin Wysocki (2003) propose quant à lui sept variables à regarder pour catégoriser 
le projet: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ses rIsques; 
sa valeur commerciale; 
sa durée; 
sa complexité; 
l'utilisation de la technologie; 
le nombre de départements affectés; 
le coÙt. 
Nous avons regroupé dans le tab leau ci-dessous les variables proposées par les 
différents modèles pour effectuer des comparaisons. 
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des variables des modèles de classification des projets 
Dvir et al. (2009) Müller et Turner (2006) Wysocki (2003) 
Nouveauté 
Incertitude Champs d'application Technologie 
Risques 
Rythme Durée 
Départements 
Complexité Complexité Complexité 
Importance Valeur commerciale 
Culture Coût 
Phase du projet 
Type de contrat 
Le degré de complexité du projet est une variable qui revient dans les trois modèles. 
De même, le degré de technologie est cité à chaque fois. Intégré dans l'axe de l'incertitude 
pour le modèle NCPT, on le retrouve dans ce que le second modèle nomme champs 
d'application. 
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Le rythme ou durée du projet apparaît deux fois . Quant au coût du projet, celui-ci ne 
semble pas très propice car il devrait être comparé aux moyens généraux dont dispose 
l'organisation. La valeur commerciale ou l' importance stratégique traduiraient mieux les 
attentes de la haute hiérarchie par rapport à la réussite du projet. 
1.1.3 Les projets en environnement hostile 
La définition d' un environnement hostile pour uneentni:prise ou une organisation 
nous vient de Gérard Verna : 
C'est un environnement qui ne peut pas lui fournir tout ce qu'elle a été habituée à 
recevoir pendant son évolution initiale, dans son environnement d'origine, depuis 
sa naissance jusqu'au jour où, du fait du déplacement géographique de 
ses activités, elle doit affronter une nouvelle situation. A fortiori , un 
environnement sera particulièrement hostile si il sic crée des contraintes nouvelles 
ou des dangers nouveaux en plus d'être incapable de subvenir à tous les besoins 
(Verna, 1989). ' 
Les notions de nouveauté de la situation à laquelle l'entreprise fait face et 
d' incapacité à maîtriser ses besoins pour fonctionner comme à son habitude , sont donc les 
facteurs qui caractérisent l'hostilité d'un environnement. Dès lors que l'entreprise ou 
l'organisation aura acquis l'expérience suffisante et les moyens lui permettant de mener ses 
activités de manière fluide et continue, l'environnement ne pourra donc plus être qualifié 
d' hostile . 
L'entreprise est donc dans une situation où ses ressources humaines et matérielles 
sont limitées, ce qui a un impact très fort sur les activités et la progression du projet. D' un 
côté , l'entreprise doit apprendre à travailler avec les ressources dont elle dispose mais doit 
en plus faire en sorte d'en obtenir d'avantage. Ce deuxième point peut se résoudre 
financièrement, tandis que l' apprentissage d' une nouvelle façon de travailler demande des 
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compétences en gestion du climat de travail, des ressources humaines et donc des qualités 
humaines. 
Pour mesurer l'efficacité et l'efficience d'un projet, Verna propose la représentation 
de la figure 3 : 
On peut considérer le projet comme un système fonctionnant avec une énergie 
importée qui se divise en énergie efficace, réalisation directe du projet, et en 
énergie de maintenance, maintien de l'identité de l'organisation et support 
logistique, pour exporter finalement un bien ou un service (Vern a, 1993). 
IMPORTATION 
D'ËNERGIE 
... 
ËNERGIE DE MAINTENANCE 
/ 
ËNERGIE EFFICACE 
/ t 
ËNERGIE DE MAINTENANCE 
EXPORTA TION 
D'UN BIEN 1 SERVICE 
... 
Figure 3 : Verna (1993). L'entreprise comme système semi-ouvert 
Plus la proportion d'énergie efficace est grande, plus l'entreprise est efficace, et plus 
le rapport entre énergie efficace et énergie du produit sortant est grand , i.e. proche de 1, 
plus l'entreprise est efficiente. 
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Lorsque l'entreprise se trouve en environnement hostile, l' énergie de maintenance 
augmente pour compenser ce que l'environnement ne fournit plus . L' investissement en 
ressources humaines et matérielles ainsi que financier, dépend donc du niveau d'énergie de 
maintenance. C'est bien évidement à l' entreprise de l'assurer et il sera logique qu 'elle veille 
attentivement à le réduire ou le contrôler dans la mesure du possible. 
Verna (1989) recense alors cinq sources d' hostilité de l'environnement: 
• la pauvreté; 
• la culture; 
• la politique; 
• la géographie; 
• la concurrence locale. 
Cet éventail de facteurs d'hostilité oblige les organ isations et leur personnel à 
trouver les « armes » qui vont leurs permettre de commencer ou de continuer à évoluer dans 
te l ou tel environnement. D'après Verna, il est alors nécessaire pour l'entreprise d'adopter 
cinq habiletés, dites principales: 
• la gestion de l' incertitude; 
• la gestion des nouvelles relations économiques; 
• la gestion du risque; 
• la gestion de la violence collective; 
• la gestion des connaissances. 
Le sujet traité par cet auteur est celui de l'entreprenariat et la gestion de projet dans 
des pays du Tiers-Monde. Les sources d' hostilité et les habi letés citées précédemment 
correspondent donc à un contexte particulier qui présentera néanmoins un ou plusieurs 
points commun avec notre sujet, comme nous pourrons le voir dans le point suivant. 
1.1.4 Les projets en milieu éloigné 
Comme le précise Verna dans son ouvrage: 
La géographie, prise au sens large, offre de nombreuses raisons d'hostilité. Que ce 
soit par l'éloignement ou l' enclavement, les conditions climatiques ou la nature du 
relief, des sols , de la faune et de la flore, sa prise en compte s'impose. De ce fait il 
n'est parfois nul besoin de passer une frontière pour découvrir la réalité d'un 
environnement hostile . Les entreprises québécoises ayant travaillé à la Baie de 
James en savent quelque chose (Verna, 1989) ! 
Il 
C'est pourquoi nous cons idérons que les projets soumis à cette source d'hostilité 
méritent d'être regardé de plus près. Donnons ainsi la définition de ce que nous 
considèrerons, tout au long de la présente étude, comme un projet en milieu éloigné: 
• éloigné géographiquement du siège social de l'entreprise, du centre 
décisionnel; 
• éloigné géographiquement du lieu de résidence de la majorité du personnel ; 
• éloigné géographiquement de toutes infrastructures sociale/humaine; 
• difficulté d' accès pour le personnel et les approvisionnements: durée du 
trajet, obstac les géographiques et climatiques; 
• autonomie du site limité. 
On imagine bien qu'entreprendre des projets soumis à ces conditions implique de 
bonnes raisons et donc un ou des besoins très particuliers. La difficulté d'accéder au site de 
travail entraîne une hausse évidente des coûts de transport, une planification des travaux 
tenant compte des très probables retards en approvisionnements, une anticipation 
importante des risques et la création d'infrastructures complètes sur le site pour la vie du 
personnel. 
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Les habiletés proposées par Verna ne correspondent alors pas toutes au cas unique de 
la géographie comme source d' hostilité . La gestion des nouvelles relations économiques 
n'a pas lieu d'être étant donné que le site du projet n'est pas dans une zone habitée. La 
gestion de la violence collective n'est pas non plus à considérer car les seules personnes qui 
composent cette collectivité sont les travailleurs du projet. Par contre, la gestion des risques 
et des incertitudes constitue un point important pour répondre aux hostilités liées à la 
géographie. 
Les définitions suivantes sont issues du dictionnaire Le Petit Robert 2011: 
Risque : Danger éventuel plus ou moins prévisible. Éventualité d' un évènement ne 
dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer la perte d'un objet 
ou tout autre dommage. 
Incertitude : état de ce qui est incertain 
Incertain: qui n'est pas fixé , déterminé à l'avance. 
Le risque a donc une connotation négative dans le sens qu ' il peut provoquer 
destruction et perte alors que l' incertitude est un état de doute sur l' avenir. Le risque peut 
donc être calculé et décrit quand l' incertain est assimilé au flou . 
1.1.5 La gestion de l'incertitude 
L' incertitude peut se caractériser par une incapacité de prévision ou d'action et par la 
dépendance face à la ressource détenue par les acteurs qui contrôlent cette incertitude 
(H. Denis, 1990). Par nature, tout projet fait face à de l' incertitude dans chacune des phases 
de son déve loppement, mai s le degré va varier se lon différen ts paramètres. 
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La gestion de l' incertitude consiste non pas à dompter ou supprimer les turbulences de 
l'erratique pour recréer un environnement de certitude mais plutôt à prendre appui sur 
l' incertitude et les paradoxes d~s leurres afin d' apporter des réponses réalistes et pertinentes 
(Delvaux & Defrenne, 1990). Or c'est un exercice difficile que d'échapper au besoin 
d 'évoluer dans un environnement de travail stable. 
Dans un système thermodynamique, l'état d'équilibre stable correspond au désordre 
maximum pour ce système et, réciproquement, le déséquilibre et l' instabilité correspondent 
à l'ordre (Formé, 1989). A quoi Delvaux et al. proposent le corolaire suivant, que l'état de 
certitude d 'un système répond à l' incertitude de son évolution et réciproquement. Cette 
philosophie implique donc d'inverser la manière d'interpréter les choses en ne percevant 
pas l' incertitude comme un danger pour les opérations et décisions mais en apprenant à 
composer avec en l'associant à la progression du travail. 
Néanmoins, il importe d'établir des stratégies organisationnelles pour répondre aux 
évènements qui appartiennent au domaine de l'incertitude. H. Denis (1990) décrit 3 
stratégies différentes : 
• la stratégie proactive : Dominer la turbulence par l'offensif; 
• la stratégie Réactive : Ajuster et adapter ses fonctionnements internes par le 
défensif; 
• la stratégie passive : Immobilité soit par manque de perception des modifications de 
l'environnement soit par confiance en ses capacités de réponse. 
Stratégies de l' incertain (E~ambert et al., 2000), définit 4 niveaux d' incertitudes dans 
l' interaction entre une entreprise et le marché dans lequel elle évolue (cf. figures 4 et 5) : 
• un futur suffisamment clair où l'on peut développer une seule prév ision; 
• des futurs alternatifs où l'é laboration de probabilités est possible; 
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• toute une gamme de futurs où le nombre de variables clés est limité mais où il n'y a 
pas de scénario naturel , c'est-à-dire que le résultat effectif est n' importe où sur le 
chemin défini par la gamme; 
• ambiguïté totale où l'environnement est impossible il prédire et où il n'y a donc pas 
de moyens d' identifier la gamme des évènements et des scénarii poss ibles. 
Que peut-on 
savoir? 
Outils 
analytiques 
Exemples 
Un futur suffisamment clair 
- Une prévision unique 
suffisomment précise pour 
déterminer 10 stratégie. 
- l es outils stratégiques 
« treditionnels ». 
- Stratégie contre une 
compagnie aérienne 
è bos cOOts qui entre 
sur le marché. 
ri: 
t-=---3 
Des futurs alternatifs 
- Quelques résultots distincts 
qui définissent le f\Jtuf. 
- Analyse de la décision. 
.. Modèles d'évaluation des opYlons. 
- Théorie des ieux. 
- Opérateur téléphonique longue 
dîs!ance qui veut entre sur le 
marché déréglementé de la 
téléphonie locale 
Figure 4 : Stratégies de l' incertain (2000). Comment utiliser les 4 niveaux d'incertain . A 
Toufe une gamme de futut$ 
- Une gamme de résultais 
possibles. mais pos de 
scénario évident. 
- Étvde de la demande lo tenle. 
- Prévision des technologies lulvres. 
- Planification mvlti-scéna,ios. 
- Enlrer dons des marchés émergents 
lels que l'Inde. 
- Développer OU acquérir des 
technologies émergenle. dans les 
bie", e!ectroniques grand public. 
L'ambiguné 
- Absence de base povr prévoir 
le fulvr. 
- Analogies et reconnois.sonce 
de molifs. 
- Modèle. dynamiques non linéaire •. 
- Ent,e, dans le marché des 
o'pplicolions multimédia grand public . 
- Enlrer dans 1. marché rvsse en 1992 . 
Figure 5 : Stratégies de l' incertain (2000). Comment utiliser les 4 niveaux d'incertain . B 
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Les trois attitudes stratégiques que Stratégies de l'incertain (2000) préconise aux 
entreprises d' adopter sont similaires à celles de H. Denis : 
• une stratégie proactive = modeler le marché; 
• une stratégie réactive = suivre le marché; 
• une stratégie passive = se réserver le droit de jouer plus tard. 
Ce qui nous intéresse présentement n'est pas la problématique du comportement du 
projet par rapport au marché mais l' idée de l'attitude stratégique à adopter face aux 
incertitudes. La figure 6 illustre bien ce la. 
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Le.s trois attitudes stratégiques 
Modeler 
le marché 
Jouer un rôle dominant dons 
la défini tion de la façon dont 
le secteur opère. 
Par exemple : 
- fixer les normes, 
- créer la demande. 
S'adapter 
au marché 
Gagner grâce à la rapidité, 
à l'agilité el à la copocilé à 
reconnaître el à saisi r les 
opportunités offertes par 
les marchés existants. 
Se réserver le droit 
de jouer plus tard 
Investir suHisOf11f11enl pour 
resler dons la course toul 
en évitant de ~'engager 
préf11oturémenf. 
Figure 6 : Stratégies de l' incertain (2000) . Les 3 attitudes stratégiques 
i 
Modeler, c ' est anticiper et Imposer sa manière de fonctionner et donc créer une 
organisation non sujette aux incertitudes ou qui les devance en permanence , 
S ' adapter, c ' est avoir des réponses préétablies afin de réagir rapidement, donc de composer 
avec les incertitudes de manière active. 
Enfin, se réserver le droit de jouer plus tard, c ' est en faire le minimum pour ne pas être 
déstabilisé par les incertitudes. 
1.1.6 La gestion des risques dans un projet 
Q. W. Fleming (2003) identifie 3 types de risques : ceux associés à la technique, la 
qualité ou la performance, ceux concernant le respect du calendrier et ceux concernant le 
respect des coOts. La gestion des risques commence par l' identification de ces risques qui 
pourront ensuite être répartis en catégories ce qui permettra ensuite d 'é laborer des stratégies 
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pour les éliminer ou établir des plans pour les contrecarrer. La pire des stratégies serait 
d'attendre qu'ils se manifestent pour agir. 
Plusieurs moyens existent pour estimer l'impact de ces risques et déterminer les 
probabilités qu ' ils se produisent, mais il peut arriver qu'il faille composer avec eux 
lorsqu 'on ne peut pas les éliminer complètement. 
Le processus de gestion des risques d'un projet selon Courtot (1998) se définit en 5 
étapes différentes : 
• tout d' abord une phase de recensement de tous les risques possibles puis d'analyse 
de ceux-ci afin de bien les connaître; 
• ensuite une phase d'évaluation et de hiérarchisation de ces risques qUI va nous 
donner la probabilité qu'ils se déroulent et leur(s) impact(s) estimées) sur le projet; 
• puis vient la phase de maîtrise des risques où l'on va élaborer des plans pour les 
écarter ou diminuer leurs impacts afin de se trouver dans un niveau de risque 
acceptable pour effectuer le projet. Tout comme pour l'incertitude selon Delvaux 
et al., Courtot (1998) rappelle qu'il n'est pas question de supprimer tous les risques 
potentiels, car cela est de toute façon impossible , mais qu'il faut savoir comment 
mieux les maîtriser; 
• le suivi et le contrôle des risques permet de mettre à jour les connaissances 
concernant les risques recensés en début de projet et ceux qui apparaissent en cours 
de route. En suivant leur évolution et en réévaluant leur degré de criticité on 
renforce la sécurité du projet; 
• la dernière phase . est . une phase de clôture qui permet de capitaliser les 
connaissances et donc l' expérience afin d'enrichir ce même travail sur des projets 
futurs. 
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IDENTIFICATION et ANALYSE 
DES RISQUES 
ÉVALUATION et HIÉRARCHISATION 
DES RISQUES IDENTIFIÉS 
MAÎTRISE DES RISQUES 
TECHNIQUE 1 ORGANISATIONNEL 
JURIDIQUE 1 FINANCIER 
SUIVI ET CONTRÔLE DES RISQUES 
CAPITAUSATION et DOCUMENTATION 
DES RISQUES 
Figure 7 : Courtot (1998). Le processus classique de gestion des risques d'un projet 
Courtot (1998) identifie un grand nombre de rIsques pouvant surventr lors des 
différents processus d ' un projet. Trois types nous intéressent: 
• dans la catégorie des risques décisionnels. Les risques liés aux comportements des 
décideurs et des acteurs-projet: 
o l' absence de prise de décision ou les reports de décision, 
o l' analyse parcellaire des situations décisionnelles, 
o la non-prise en compte des conséquences des décisions sur chacun des 
objectifs du projet, 
o la recherche de solution au niveau local , 
o le manque de concertation et de recherche de consensus, 
o la limitation du nombre de solutions envisagées, 
o le manque de solidarité vis-à-vis des décisions prises, 
o les conflits d'intérêts, 
o la remise en cause systématique des décisions antérieures , 
o la faib le implication de la DG, 
o le manque de leadership, 
o le court-circuitage ou le non-respect du processus décisionnel , 
o le recours aux jeux d'influence; 
• les risques de conflit: 
o les conflits quant au leadership; 
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• dans la catégorie des risques liés à la gestion des acteurs-projet. Les risques liés à la 
formation, à la gestion des compétences et à la mobilisation des acteurs-projet: 
o la mauvaise utilisation des compétences existant dans les directions métiers, 
o le faible degré d'implication des acteurs sur les projets. 
1.2 LE GESTIONNAIRE DE PROJET 
Gestion ou management, gestionnaire ou manageur? Le premier a une connotation 
plus technique quand le second a une connotation plutôt administrative alors que le sens est 
finalement le même. Nous utiliserons pour ne pas perdre le lecteur les termes gestionnaire 
de projet et gestion de projet, qui, profitons-en, ne sont pas des anglicismes. 
1.2.1 Le gestionnaire et les acteurs du projet 
Dans le cadre d'un projet, nombreux sont les acteurs œuvrant à sa réalisation de façon 
directe ou indirecte. Ainsi, il importe de connaître ces différents acteurs, que l' on nomme 
parties prenantes, pour bien saisir l' environnement humain dans lequel baigne le 
gestionnaire de projet. 
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Gray & Larson (2007) dépeignent plusieurs groupes influençant le projet: l'équipe de 
projet, les gestionnaires de projet, le soutien administratif, les gestionnaires fonctionnels, la 
haute direction, les parrains (dont la réputation dépend du projet et qui le promeuvent 
ainsi), les sous-traitants, les organismes gouvernementaux, les autres organisations 
(fournisseurs, groupement de défense d' intérêt, etc.) et enfin les clients. 
De son côté, Frame ( 1990) présente une vision moins large des participants au projet 
qu ' il dénombre en 5 classes: le gestionnaire de projet, le sponsor (i.e. le client), le 
personnel technique, les managers fonctionnels (dans le cas d'un fonctionnement matriciel) 
et l'équipe de support. 
Quant à Wysocki (2003), celui-ci considère que l'équipe de projet a 3 composantes 
différentes: le gestionnaire de projet, le cœur de l'équipe projet ~t l'équipe contractante. 
Le gestionnaire est donc considéré comme une entité en elle-même, entité qu ' il 
importe de démarquer de l'ensemble des parties prenantes et de l'équipe de projet. Cela lui 
donne ainsi une grande importance au milieu de la diversité des ressources humaines 
attachées au projet. 
Ainsi, Hobbs & Ménard (1989) définissent le gestionnaire « comme étant surtout un 
gestionnaire d' interfaces, une interface étant un point de jonction entre deux composantes 
d'un système. Un projet implique une multitude d' interfaces de différentes natures; 
mentionnons entre autres: 
• Les interfaces soc iales, soit entre le gérant de projet et chacun des 
intervenants impliqués dans le projet ou entre les intervenants eux-mêmes; 
• Les interfaces techniques, so it entre les différentes composantes physiques du 
système à produire; 
• Les interfaces séquentielles, soit entre les diverses étapes du projet. » 
E i\V r R ë)N-~ r:~vrEN-;TExl~ERN-E---î 
-('L.IENTS. LTIU S!\TEllJ< S . 1 
-BA ILLEVRS DE FOl\'DS 1 
-GOUVERNFM f:Wf'S. rÜ;CL'LATI: l 'RS ... 1 
-FO,lJR~rSSEURS 1 
- ALTRES .,. ~
ENVIRONNEMENT lNTERNE 
- SlJP(;.RfF.1JRS HI É,RARCHIQUFS 
- COLLt::GCES 
- AUTRES [J'lITÉS ADM INISTRATIVES 
l; -AUTRES ... 
--------j 
Figure 8 : Hobbs et Ménard (1989). Le Gérant de projet: Un carrefour 
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Le gestionnaire se trouve donc au carrefour d 'interfaces totalement différentes, nous 
permettant d 'en déduire que la multidisciplinarité est de mise dans un te l métier. 
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1.2.2 Les rôles du gestionnaire 
Le gestionnaire est au cœur du projet et plus précisément à la croisée des chemins 
entre les différentes parties prenantes mais il intervient en plus dans les différents processus 
de l'évolution du projet - mis à part le premier processus, la définition du projet où le 
gestionnaire n'est pas encore affecté au projet - que sont: la planification, l' exécution, le 
suivi et le contrôle ainsi que la clôture du projet. 
Dans cette toile complexe composée de ressources humaines et matérielles, d'étapes 
et de contraintes à respecter, il est nécessaire de bien cerner quel est le rôle du gestionnaire 
tout au long du projet. Frame (1990) le définit comme étant la personne qui s'assure que le 
travail est bien réalisé; La réalisation du travail devant de plus respecter les contraintes de 
temps, de budget ainsi que les spécifications. 
Wysocki (2003) considère aussi que le gestionnaire de projet est responsable de 
l'achèvement du projet dans le temps, dans le budget, et en respectant les spécifications. À 
quoi il ajoute qu ' il a la responsabilité et l'autorité pour faire exécuter le travail et qu ' il 
représente le projet auprès de l'entreprise et des groupes externes. 
Selon Hobbs et Ménard (1989), le manager a deux types de rôles, interpersonnels et 
décisionnels. Dans le premier type, on entend la gestion des interfaces sociales du projet 
alors que le second type comprend tout les activités de prise de décision. 
RÔLES 
INTERPERSONNELS 
LIAISON 
AVEC 
L'EXTERNE 
LIAISON 
AVEC LE 
PERSONNEL 
RÔLES 
DÉCISIONNELS 
STRATf':CE 
(;E,T1()~ DE 
L' E:",vrROS'iE\ ! EST 
prLOTE 
GE '1'10:'" DES 
TRAVAC:'( 
NÉGOCIATEU R 
(a-:STlO'i OES 
RI' SSO t : I< C FS 
LEADER 
(;FS1 101\ IH' 
l.' r; Ql ' fI'E 
CES II O.:-; uC 
PROBLL\l ES 
Figure 9 : Hobbs et Ménard (1989), Les rôles du gestionnaire de projet 
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Au cœur du projet, le gestionnaire assume donc de nombreux rôles, s ' assurant d'une 
part que le projet évolue selon la planification temporelle et budgétaire prévue et que les 
spécifications sont respectées, Il s'agit donc ici d ' un travail de suivi et de contrôle, l' un des 
cinq processus définis par le PMBOK® , 
Pour récapituler les rôles que les principaux auteurs ont recensés, un tableau est 
présenté à la page suivante. 
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Tableau 2 : Récapitulatif des rôles du gestionnaire de projet 
Frame (1990) Wysocki (2003) Hobbs et Ménard (1989) 
S'assure de la réalisation du Idem Gestion de l'environnement 
travail 
Respecter la durée Idem Gestion des travaux 
Respecter le budget Idem Gestion des ressources 
Respecter les spécifications Idem Gestion de l'équipe 
Responsabilité et autorité pour Gestion des problèmes 
l'exécution 
Représentant du projet Idem 
entreprise et extérieur 
1.2.3Les compétences du gestionnaire 
Comme dans tout métier, le gestionnaire doit être doué de certaines compétences et 
maîtriser des outils afin d'assumer au mieux ses différents rôles. De nombreuses études et 
publications existent à ce sujet. Nous nous baserons néanmoins sur celles correspondant à 
la gestion de projet, car elles présentent plus de pertinence de par leur spécialisation dans ce 
domaine. 
Selon Verma (1996), le gestionnaire doit maîtriser 6 catégories d' habiletés 
interpersonnelles: une communication efficace, savoir motiver l'équipe, la négociation, la 
gestion des conflits, la gestion du stress et le leadership. 
Frame (1990) décrit le gestionnaire de projet comme une personne ayant des 
compétences basiques en administration et en technique qui doit avoir aussi des habiletés 
commerciales, politiques et relationnelles avec le client et qui il doit être enfin orienté vers 
le résultat et avoir une haute tolérance à l'ambiguïté. 
Selon Meredith & Mantel (2006) le meilleur gestionnaire de projet est celui qui est 
capable de mener le travail à bien. Ils décrivent alors 4 catégories de compétences 
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nécessaires pour le gestionnaire de projet et qui devraient être des critères clés pour leur 
sélection : 
• leur crédibilité qui correspond aux acquis techniques et administratifs pour 
comprendre le travail à effectuer et les enjeux du projet ainsi que pour 
répondre à leur responsabi lité adm inistratives (planification, respect des coûts, 
rapport de projet) et leur position de représentant des intérêts des différentes 
parties; 
• leur sensibilité qui caractérise le côté humain dans l'anticipation et la gestion 
des conflits interpersonnels. Le maintien d'une ambiance sereine malgré les 
sentiments personnels et pour l'atteinte des objectifs; 
• leur leadership et leur style de management. Le gestionnaire doit capitaliser 
les forces des personnes, couvrir leur faiblesses, savoir quand être discret et 
quand prendre la tête de l'équipe, savoir quand punir et quand récompenser, 
savoir enfin quand communiquer et quand garder le silence. Le sens de 
l' éthique est de surcroit très important; 
• leur habileté à gérer le stress. Celui-ci est en effet inévitable dans leur 
profession et Meredith & Mantel donnent quatre causes habituelles de stress 
en gestion de projet: 
o procédures et techniques de gestion du travail pas assez utilisées, 
o certaines personnes sont trop dépendantes de la réussite ce qui peut 
être profondément frustrant, 
o être débordé par le travail, 
o l'organisation parent est en proie à des changements majeurs. 
Crawford (2005) décompose les compétences du gestionnaire en trois parties. Les 
compétences « d'entrée », qui correspondent aux savoirs et habiletés et qui apportent une 
plus-value au travail. Les compétences personnelles, qui sont issues de la personnalité du 
gestionnaire qui le rendent capable d'exécuter le travail. Enfin, les compétences de 
« sorties » qui représentent en quelque sorte la capacité à exécuter le travail selon les 
attentes de l' entreprise. 
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Competence 
Figure 10 : Crawford (2005). Integrated model of competence identifying components of 
the overall construct 
Enfin, Pauchant (1995) définit quant à lui deux types de gestionnaires. Les 
gestionnaires apprenants, qui sont considérés comme étant les « bons » gestionnaires , et les 
gestionnaires porte-crises, qui sont alors les « mauvais » gestionnaires. Les premiers sont 
capables de mettre l'accent sur les signes avant-coureur des crises lorsque les seconds ne se 
sentent concernés que par leurs effets secondaires. 
Cette attitude conduit alors à ce que Pauchant nomme la « contre-production ». Cette 
notion dés igne le paradoxe de chercher à atteindre une production nominale mais de 
manière aveugle, c'est-à-dire sans se rendre compte que finalement les actions effectuées 
sont néfastes pour l' organisation et son environnement direct et indirect et donc pour la 
prod uction. Ainsi, pour contribuer au développement d'une gestion systémique de la 
contre-production, l' auteur propose de développer plusieurs aptitudes: 
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• un apprentissage organisationnel sur la pensée systémique; 
• un sens partagé; 
• un apprentissage en continu; 
• que les personnes puissent se développer; 
• que les modèles mentaux soient remis en question ; 
• qu ' un dialogue existe. 
On pourra observer de manière imagée sur la figure Il ce qui , selon Pauchant, 
différencie les deux types de gestionnaires. 
---.- --- .. ' ..... .... ...... GESTIONNAIRES «APPRENANTS" ._.-.............................. .......... . 
DIALECnQUE SYSTÉMIQUE @-'j 
- --_._-
BINAIRE FRAGMENTÉ 
APPRENTISSAGE 
BOUCLE-DOUBLE 
I?~":"~:J! 
1 \ 0-- -0 
1 
ACTIONS / 
---_._ .. _-- --
ACTIONS IMPACTS 7-:----, 9 
APPRENTISSAGE 
LINÉAIRE 
CONVERSA nON, 
DIALOGUE 
DÉNII DICTATURE 
--------- .. ..... ...--- GE S TI 0 N N AIR ES " PO RT E- CAl SES " .. -_._ .• --_ .. -------.-...... . 
Figure 11 : Pauchant (1995). Différences entre gestionnaires « apprenants » et « porte-
crises» 
Ainsi, plutôt que de juger de façon binaire, le gestionnaire devrait penser que tout est 
imbriqué. Sa vision devrait être globale et basée sur des échanges et un dialogue avec toutes 
les parties dans le jeu. Il devrait évoluer dans l'entreprise en remettant en cause ses propres 
suppositions de base et en prenant un recul nécessaire à la pensée systém ique. 
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Finalement, Pauchant (1995) met l'accent sur l' importance de bâtir des organisations 
apprenantes dans lesquelles les membres se trouveraient dans un processus d ' apprentissage 
continu et tenteraient de gérer de façon éthique la production en même temps que la contre-
production co-généré par leur organisation. 
1.2.4Le leadership compétence incontournable du gestionnaire 
D' après Gray et Larson : 
Le projet bien défini qui n'est l' objet d ' aucune surprise importante nécessite peu 
de leadership [ .. . J. À l' inverse, plus le degré d ' incertitude d'un projet est élevé -
qu ' il s ' agisse d'un changement de contenu , d ' impasses technologiques , d'une 
absence de coordination entre les employés, et ainsi de suite -, plus le besoin de 
leadership se fait sentir (Gray et Larson, 2006). 
On peut être visionnaire et bien communiquer l'enthousiasme mais ne pas avoir la 
patience et la discipline pour les tâches routinières de la gestion , ou organisé et méthodique 
mais ne pas savoir inspirer les autres. 
Ainsi pour Verma (1996), un leadership efficace est l' une des clés d ' une gestion de 
projet réussi . Les leaders du projet entraînent l' équipe de projet et les principales parties 
prenantes à atteindre les objectifs désirés selon des contraintes spécifiques. C'est pourquoi 
il s ' agit là de créer une vision pour les autres et de la traduire en réalité puis de la soutenir. 
Toujours pour ce même auteur, dans un environnement projet le leadership nécessite: 
• une vision de la destination: 
-+ objectifs du projet; 
• une raison clair et forte d'être là : 
-+ engagement; 
• un ensemble de direction à suivre et un calendrier réaliste: 
-+ plan de projet qui recouvre la planification, le budget, etc. ; 
• une capacité pour attirer une équipe qui en veut et la faire travailler : 
~ favoriser et développer le travail d'équipe. 
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Pinto (1994) est cité dans l'ouvrage précédent pour sa description de la nature du 
leadership de projet après avoir fait une synthèse de plusieurs études: 
,. 
• les leaders de projets efficaces doivent être de bons communicateurs; 
• les leaders de projets sont flexibles dans leur réponse à des situations 
ambigües et incertaines avec un minimum de stress; 
• les leaders de projets qui rencontrent du succès travaillent bien avec et en 
s'aidant de leur équipe; 
• les bons leaders de projets sont habiles dans les différentes tactiques 
d'influence par leur utilisation de l'art de la persuasion et de l'influence. 
D'après Kouzes et Posner (1993), bien que chaque personne soit unique, le leader 
exemplaire doit adopter les cinq pratiques suivantes (voir annexe I) : 
• remettre en question les procédés; 
• inspirer une vision à partager; 
• inciter les autres à agir; 
• tracer la voie; 
• encourager. 
TI existe encore de nombreux écrits sur le leadership, mais quelle différence y-a-t' il 
entre un gestionnaire et un leader ? À cela, Verma (1996) répond que bien que la gestion ait 
une étendue plus large que le leadership - qui se concentre seulement sur les aspects 
comportementaux -, le plus efficace des gestionnaires de projet est un bon leader car il doit 
avoir de fortes capacités interpersonnelles pour gérer les multiples interfaces. 8ennis (1984) 
les compare en déclarant que les bons leaders sont ceux qui font les bonnes choses 
(formuler les stratégies, les buts et les objectifs) alors que les bons gestionnaires sont ceux 
qui font bien les choses (organisation, construction de l' équipe de projet et faire fonctionner 
le tout) . 
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1.3 UNE GESTION PROPRE AU PROJET 
Figure 12 : Crawford (2005). Relationship between project management competence and 
organizational performance 
Comme la figure ci-dessus le montre, les compétences en gestion de projet ont un 
impact direct sur la performance du projet et finalement sur celle de l'organisation. Cette 
dépendance par rapport à la gestion implique de bien savoir comment manager un projet et, 
en l'occurrence, de connaître les compétences nécessaires à la gestion de projet. 
Néanmoins, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, il existe différentes 
compétences pour la gestion de projet. On imagine bien que chaque gestionnaire a des 
acquis et une maîtrise des compétences qui vont varier par rapport à un autre gestionnaire. 
Aussi, Crawford et al. (2006) ont montré que des approches différentes, dans la manière de 
gérer les projets , sont appropriées pour différents types de projets. Cela laissant donc 
suggérer que différents styles de gestion sont appropriés pour différents types de projets. 
Meredith & Mantel (2006) affirment que beaucoup de choses ont été écrites et dites 
sur les attributs du leadership pour le gestionnaire mais peu sur son type de gestion. 
Pourtant les projets sont tous différents. Shenhar et al. (1998) ont classé les projets en deux 
dimensions à niveaux variables et ont attribué un style de gestion pour chacun des degrés: 
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Tableau 3 : Niveau d'incertitude technologique 
1 ncerti tude Low tech Medium tech High tech Very high tech 
Style de gestion Firm, rigid and Moderately Moderately Highly flexible 
formaI firm flexible 
Source: Shenhar et al. 1998. 
Tableau 4 : Niveau de complexité des systèmes 
Complexité Assembly System Array 
Style de gestion In-house FormaI main/subcontractor Remote and highly 
informaI re lationship formaI 
Source: Shenhar et al. 1998. 
1.3.1 Le gestionnaire de projet et le succès du projet 
Dvir et al. (2009) ont mené une étude pour démontrer l'importance d'une 
correspondance entre la personnalité des gestionnaires de projets et la « personnalité » de 
leurs projets. En se basant sur la psychologie, ils ont voulu vérifier si cette correspondance 
est en lien avec le succès du projet. 
Ils ont ainsi repris le modèle NCPT pour la classification des projets (voir sous-
section 1.1.2). Néanmoins en supprimant la dimension du temps, P pour pace, et en 
décomposant chaque autre dimension en seulement 2 parties: 
• nouveauté: amélioration ou nouvelle génération dans une ligne de produit 
déjà existante; 
• complexité: un sous-système (fonction unique) ou un système (ensemble de 
sous-systèmes qui permet d'effectuer plusieurs fonctions); 
• incertitude technologique: pas de nouvelle technologie ou beaucoup de 
nouvelles technologies (néanmoins déjà existantes). 
Ensuite à chacune de ses dimensions furent associés des traits de caractères : 
• nouveauté : l'ouverture aux expériences et la prise de risque ; 
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• complexité: mesure de l'Extraversion (issue des recherches de Jung (1990) 
puis de Wilde & Labno (2002)) basée sur des questions concernant le travail 
d'équipe, la facilité d'approche, etc.; 
• incertitude technologique: mesure de l'inventeur et de l'investigateur. 
A cela furent ajoutées trois autres mesures: 
• des traits managériaux; 
• des traits entrepreneuriaux; 
• de l'attachement à la sécurité. 
Enfin, la mesure de la réussite du projet fût basée sur quatre dimensions, comme 
présenté dans le tableau suivant: 
Success dimensions 
Efficiency-: iV1eeting planning goals 
Impact on the C1.1stomer 
Benefit to the cleve10ping organization 
Overall suceess 
Success measurcs 
Schedule goals 
Budget goals 
Met functional requirements and specifications 
Answered customer's necds 
Customer wa.s satisfied 
Created a new market 
Created a new product lil1e 
Crcated new technological capabilities 
Created new operational capabi lities 
Figure 13 : Dvir et al. (2009). Dimensions et mesures de la réussite du projet 
Les auteurs concluent de leur étude la validité de l'hypothèse suivante: les projets 
dont les caractéristiques correspondent à la personnalité du gestionnaire rencontreront plus 
de réussite que si ce n'était pas le cas, en accord avec l'impact sur les clients et les profits 
pour l'organisation. De plus les gestionnaires auraient tendance à choisir des projets qui 
correspondent à leur personnalité. Une autre explication pouvant être que leurs supérieurs 
hiérarchiques les assigneraient aux projets en fonction de leur personnalité. 
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1.3.2 Deux études sur les compétences en leadership 
Dans le cadre d'une étude pour associer le style de leadership au contexte 
organisationnel , Dulewicz & Higgs (2005) présentent leur leadership dimensions 
questionnaire (LDQ) qui se décompose en trois dimensions comportant chacune plusieurs 
variables. 
Em",i/III tI colJtprlel l< 'ics 
l , ~l c ti n lli00 
2. Consci(.'ll tio tl$flC'. 
~, Sensirivj(y 
4. Inl1uence 
5, 'clf-awarcne~s 
O. Emotion Il resîli nœ 
7. 1 n(Uiti\,(,ll cs~ 
:\-!tl/ltlga'w! nl/l'lpe/clI l'/t'S 
" ~'I il nn~ in g ft'~O llrces 
\J . Eng.lgmg cLllllmunÎl:<I litlll 
10, I.kl'clopillj! 
Il . Fmpnwering 
12 . At.:hil:\'ing 
III/ci/(,('/llai ('IIIIII"' I f'l/c it',I' 
13, Stru tcgi.: ptr;fX.'X:li\c: 
14. Vision and imaginaI io n 
15. Cri ti 'al analysi, lJnù jll~lgeml'nt 
Figure 14 : Dulewicz & Higgs (2003). Leadership competencies 
Ainsi , le leadership serait basé sur l'émotionnel , qui est en relation avec la 
psychologie de la personne et son degré d 'éveil , l' aspect managérial qui concerne la 
maîtrise des outils de gestion traditionnels et finalement sur l' intellect qui fait appel aux 
capacités de discernement de compréhension et de projection (voir annexe Il). Cette carte 
des compétences, Dulewicz et Higgs (2005) l'ont associée à troi s styles de leadership qui 
correspondent chacun à une situation di fférente : 
• engaging leadership: approprié pour les contextes soumis à de fortes 
mutations. Le style de leadership porte alors sur la compromiss ion et 
l'engagement afin de provoquer des changements rad icaux; 
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• involving leadership: ce style correspond à des situations où des changements 
dans le modèle commercial ou dans le mode opératoire sont significatifs mais 
pas radicaux ; 
• goal leadership: qui trouve sa place dans des contextes stables où les 
résultats sont facilement atteignables. 
Dans une autre étude, se basant sur les trois types de compétences du modèle de 
Dulewicz & Higgs, Müller & Turner (2006) ont cherché à déterminer si : 
• le type de leadership du gestionnaire de projet influence la réussite du projet; 
• et si différents types de leadership sont appropriés à différents types de 
projets. 
La première part de l'étude, qualitative, a pu leur permettre de valider la première 
hypothèse. En effet, ceux qui sont responsables d 'ass igner les gestionnaires à un projet, 
prennent compte de leur style de leadership (le plus souvent dans les projets complexes). 
Aussi, les compétences émotionnel les sont d ' une grande contribution dans la plupart des 
projets qu ' ils ont observés . De plus, au niveau des compétences individuelles, la sensibilité, 
la capacité à communiquer et la conscience sont positivement corrélés à la réussite des 
projets, tandis que le point de vue stratégique ne l'est pas . 
La seconde partie de l'étude, quantitative, a permis ' aux chercheurs de valider la 
seconde hypothèse. On observera leurs résultats ci -dessous. 
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Figure 15 : Müller & T urner (2006). Résultats et validation des compétences en leadership 
appliquées aux proj ets 
A insi, sur un total de 399 projets, 257 ont été retenus comme ayant rencontré une 
grande perfo rmance. Ces derni ers, décomposés en trois types (ingéni erie et construction, 
systèmes d ' info rmations a insi que commerci aux et organisati onnels) ont été regardés sous 
pl usieurs angles présentés sur la fi gure 2 du présent écrit. D ' après les résultats du 
questionnaire, des corré lat ions ont été établies entre chaque angle du proj et et chaque 
vari able du leadership dimension questionnaire de Dullewicz et Higgs . Il apparait alors 
cla irement que les compétences émoti onnelles sont très prése ntes, les compétences 
managériales un peu mo ins alors que l' on trouve des corrélations négati ves pour deux des 
compétences inte ll ectue ll es. 
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2.1 TYPE DE RECHERCHE 
CHAPITRE 2 
MÉTHODOLOGIE 
La recherche est de type exploratoire car il existe peu d'informations dans le domaine 
des projets en milieu éloigné. Notre objectif est donc de développer des propositions qui 
permettront par la suite d'effectuer des recherches plus approfondies ou de développer des 
hypothèses (Saunier). Par la manière dont nous récolterons les données, en n'utilisant pas 
de système de mesure mais en cherchant à étudier différents cas, notre recherche sera donc 
quaI itative. 
2.2 PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 
Nous nous intéressons ici aux projets menés en environnement hostile selon la 
définition de Verna (1989) et plus précisément aux projets en milieu éloigné. Ces derniers 
présentent en effet un degré plus élevé au niveau des risques et de l'incertitude que des 
projets se déroulant dans un contexte stable. Selon Crawford (2005), les caractéristiques 
d'un projet telles que sa taille, sa durée, sa position géographique, la technologie, sa 
complexité, l'incertitude, le niveau de risque, l'urgence, la main d'œuvre, le degré de 
définition et le produit sont considérées par divers auteurs comme ayant une influence sur 
la gestion du projet. Dans les années 80, une école de pensée a suggéré que l'application de 
la gestion de projet était la même quel que so it le type de projet (Turner, 1988), mais plus 
tard il a été montré que différents types de projets nécessitaient différentes approches et 
compétences pour la gestion (Payne & Turner, 1999). Nous avons cherché alors à savoir si 
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les projets en milieu éloigné pourraient être particuliers et en quoi ils se distingueraient des 
autres. 
Le gestionnaire de projet a par nature une tâche bien particulière, et se trouve au 
carrefour des interfaces sociales, techniques et séquentielles (Hobbs & Ménard (1989). Ses 
responsabi lités relatives au bon déroulement du projet sont donc lourdes . Or chaque 
gestionnaire possède des compétences et une psychologie qui lui sont propres, et face aux 
ambiguïtés et à l' instabilité des situations rencontrées dans les environnements hostiles, il 
convient alors qu ' il ait « de solides épaules » et des qualifications qui soient en adéquations 
avec les caractéristiques du projet. D'après une étude de Müller et Turner (2006), menée 
sur l'interaction entre le leadership du gestionnaire de projet et le type de projet, il existerait 
des corrélations entre certaines compétences en leadership du gestionnaire de projet et la 
réussite du projet. De plus, il a été établi que différentes compétences en leadership sont 
appropriées à différents types de projets. La sélection du gestionnaire de projet est l' une des 
deux ou trois décisions les plus importantes concernant le projet (Meredith & Mante!. 
2006), c'est pourquoi, dans le cadre des projets en milieu éloigné, les paramètres et les 
facteurs du choix du gestionnaire de projet font l'objet de notre étude. 
Ainsi, les questions que nous abordons dans notre recherche sont les suivantes: 
QI: Quelles sont les particularités d'un projet en milieu éloigné? 
Q2 : Quelles sont les compétences distinctives d ' un gestionnaire de projet en milieu 
é loigné? 
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2.3 STRATÉGIE DE RECHERCHE 
La recension des écrits a permis de comprendre les différences qui existent entre les 
projets. Différences concernant le domaine du projet, la dimension, le rythme mais aussi la 
quantité de risques et d' incertitudes à affronter. Ainsi les projets qui se trouvent iso lés de 
par leur localisation géographique s'avéreraient être confrontés à des degrés d' incertitude 
forts et des conditions de travail particulières. 
La place du gestionnaire dans ces projets s'est donc affirmée, en deuxième partie de 
la recension des écrits, comme déterminante pour la réussite de ceux-ci . Le gestionnaire se 
trouve en effet au carrefour de plusieurs interfaces (techniques, séquentielles et sociales) et 
a alors pour mission , avec entre autre celle de piloter le projet, de s' assurer que chacune 
d 'entre elles fonctionne bien. 
Enfin, au travers de plusieurs études déjà réali sées, il apparaîtrait nécessa ire de 
réfléchir à l'affectation du gestionnaire à un projet dont le caractère est en « symbiose » 
avec ses compétences. Chaque gestionnaire ayant une personnalité qui lui est propre, a 
donc des compétences particulières qui peuvent plus ou moins bien correspondre aux 
propriétés d'un projet. 
Aucune étude n'a été menée sur la question de la gestion de projet en milieu éloigné. 
Ai nsi, la présente recherche se place dans un domaine « vierge » qui demande à être 
exploré avant d'aller plus loin. Aussi, pour répondre aux questions de recherche, une étude 
de cas semble le meilleur moyen pour recueillir des informations fiables et pour bâtir une 
base so lide à de futures études. Par ce biais, il sera possible de déterminer les particularités 
du milieu éloigné et les conséquences sur son mode de gestion. 
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2.4 COLLECTE DES DONNÉES 
La collecte des données s'est faite par le biais d'entrevues avec différents acteurs de 
l'entreprise Hydro-Québec. Deux projets de grande dimension ont été retenus. Il s'agit de la 
construction de centrales hydroélectriques dans des régions du nord du Québec: 
• le projet de l 'Eastmain-l-A-Sarcelle-Rupert qui consiste en la construction de 
deux centrales hydro-électriques (Eastmain- 1 -A et la Sarcelle), ainsi que la 
construction d'une série de barrages pour dériver une partie des eaux de la 
rivière Rupert vers ces deux centrales et vers les centrales Robert-Bourassa, 
La Grande 2-A et La Grande 1. Il se situe dans la région de la Baie-James, que 
l'on peut parfaitement bien définir comme étant un milieu éloigné de par la 
distance qui la sépare des grands centres urbains du Québec et la relative 
difficulté d'accès aux sites de construction; 
• le second projet est celui de la construction du barrage de La Romaine en 
région Cote-Nord qui est tout de même moins éloignée de la civilisation. 
Néanmoins, le mode de fonctionnement du projet est le même que pour les 
chantiers en Baie-James car la majore partie des ouvriers vivent au mieux à 
plus de 200 kilomètres du chantier qui est lui~même situé en pleine nature et 
distant de plusieurs kilomètres du premier village. 
2.4.1 Échantillonnage 
L'échantillonnage présenté est non probabiliste, cll1q personnes ayant été 
sélectionnées selon certains critères pour les entrevues (voir tableau 5, page 49) . Les 
répondants proviennent de deux types de groupes: les gestionnaires de projet et les 
personnes des ressources humaines. Leur point commun est de travailler sur le même type 
de projet et de bien connaître les enjeux du rôle de gestionnaire de projet. 
L' expérience professionnelle des répondants, qui a un impact sur la fiabilité et la 
qualité des témoignages, est bien évidement pris en compte dans l' étude mais ne représente 
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pas un barrage pour les entretiens. La génération sociologique à laquelle ils appartiennent 
est aussi prise en compte: moins de 35 ans, 35 à 50 ans et plus de 50 ans. 
2.4.2 Types d'en tretiens 
Les entrevues , d'une durée variant de 20 à 50 minutes, se sont déroulées par 
téléphone, ce moyen de communication étant le plus simple pour les joindre rapidement et 
de manière économique. 
Au préalable, une grille d'entrevue (voir annexe III) fût envoyée aux répondants afin 
de leur permettre de prendre connaissance du sujet de l'étude et du déroulement de 
l'entretien . En guise d ' introduction, le thème de la présente recherche et l'enjeu de la 
collecte de donnée étaient donc expliqués. En effet, la prise de contact avec des 
professionnels est incontournable pour construire et valider le travail du chercheur. Dans 
cette même partie, étaient ensuite exposés les conditions et engagements du chercheur 
quant à l'anonymat des répondants et l' utilisation des informations recueillies . Leur 
assurant que ces informations resteront dans le domaine strict de la recherche. 
Par la suite, la grille comprenait deux parties pour les questions de l'entrevue: 
• Description et classification du projet ; 
• Le gestionnaire en milieu éloigné. 
Ce la permit donc au répondant d ' avoir un support écrit à l'entrevue afin de 
comprendre le cheminement de celle-ci et de ne pas se sentir perdu durant l'échange oral. 
L'entrevue était semi-directive, favorisant ainsi la liberté dans l'expression et 
l' étendue des réponses données par les personnes interviewées. Selon le type de répondant, 
les questions étaient plus portées sur la spécificité du mili eu éloigné et de ses impacts sur la 
gestion, pour les gesti onnaires, et sur les compétences recherchées chez le gestionnaire, 
pour les personnes responsables de la sélection du gest ion naire. 
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2.5 LIMITES DE LA RECHERCHE 
Quelle que soit la qualité d' une recherche, celle-ci présente forcement des limites. 
Dans la nôtre, l'étude ne portant que sur le cas des projets de construction de barrage par 
Hydro-Québec dans des milieux éloignés, il sera difficile de faire des généralisations pour 
des projets différents ou identiques mais qui se situent dans d'autres milieux (en mer, dans 
le désert). 
De plus, les entretiens individuels entraînent une perte de l'anonymat, des résistances 
et la subjectivité de l'interviewé (Fraser & Leclerc). L'interviewé ne se livrera pas de la 
même manière qu 'avec un questionnaire écrit et il aura tendance à se mettre en valeur ou en 
tout cas à ne pas trop se dévaloriser dans ses réponses. Il faudra donc, d'une entrevue à 
l' autre, confronter les résultats précédents afin de les rendre plus' fiables. 
CHAPITRE 3 
RÉSULTATS 
3.1 LES PROJETS D'HvDRO-QUÉBEC 
3.1.1 Présentation d'Hydro-Québec 
Hydro-Québec est une soc iété d'État qui distribue, transporte et produit de 
l'électricité en Amérique du Nord. La majeure partie de son activité s'effectue au Québec, 
dont le gouvernement en est d'ailleurs l'actionnaire. 
En 20 J 0 cette entreprise comptait plus de 23 000 employés et présentait un chiffre 
d' affaire de J 2 338 M CAO pour un bénéfice net de 2 5 J 5 M CAO. Elle se divise en 
4 branches majeures dont la branche Hydro-Québec Équipement qui nous intéressera dans 
la présente étude. Cette division a pour charge la maîtrise d'œuvre des constructions 
majeures telles que les centrales hydroélectriques. Néanmoins , les travaux réalisés à la 
Baie-James sont confiés à une filiale d' Hydro-Québec, la Société d'Énergie de la Baie 
James (SEBJ). La SEBJ reçoit donc des mandats venant d'Hydro-Québec équipement. 
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Figure 16 : Localisation des chantiers étudiés (Carte Géo) 
3.1.2 Les projets en Baie-James 
La municipalité de la Baie-James est un vaste territoire (297 330km2) qui appartient 
à la région Nord-du-Québec, entre le 49ème et le 55 ème parallèle. Cette région est à la nature 
ce qu'une mégalopole est au bitume avec une densité de population plus que faible: 0,003 
personnes par km 2 en 2006. Une seule route parcours la municipalité de la Baie-James, du 
sud vers le nord (vo ir annexe V). 
Ce sont les besoins en énergie électrique qui ont amené le Québec à développer 
d' importantes infrastructures hydro-électriques dans cette région. En 197 1, le projet dit 
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« du siècle » a vu le jour sous l' impulsion du premier ministre M. Robert Bourassa. Depuis, 
9 centrales ont été construites pour une puissance installée totale d'environ 16 527 MW (en 
2010). Le dernier projet en date, Eastmain-l-A-Sarcelle-Rupert, d' un coût de 5 milliards de 
dollars, a débuté en 2004 et s' achèvera fin 2012. Il comprend trois volets : 
• la construction de la centrale de l' Eastmain-I-A (768 MW); 
• la construction de la centrale de la Sarcelle (150 MW); 
• et la dérivation partielle de la rivière Rupert vers ces deux centrales et vers 
les centrales Robert-Bourassa, La Grande 2-A et La Grande-I. Ce troisième 
volet est achevé depuis 2009. 
La présente étude porte donc sur les deux premiers volets, qui sont encore en cours 
de réalisation bien que proche de la fin . L'activité des chantiers est en décroi ssance, mais le 
premier compte encore plus de 2000 employés et le second plus de 600 . 
3.1.3 Le projet de La Romaine 
Après le Nord-du-Québec, la Côte-Nord est la seconde région administrative du 
Québec qui s'étend le plus au nord du pays . Ici la densité de population est plus élevée qu ' à 
la Baie-James avec 0,4 personnes par km 2 pour une superficie de 236 000 km 2 • Néanmoins 
les habitants vivent majoritairement le long du fleuve Saint-Laurent (Voir annexe VI). 
Inaugurés en 2009, les travaux de construction du complexe hydroélectrique de La 
Romaine donneront naissance en 2020 à un aménagement qui comprend 4 centrales. La 
puissance installée sera de 1 550 MW et l'énergie produite sera vouée dans un premier 
temps à l'exportation. 
Au plus fort du projet, entre 2012 et 2016, environ 2000 travailleurs seront présents 
sur le chantier. 
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3.1.4 La répartition des entrevues 
Au total , cinq entrevues ont été menées avec des personnes-ressources d' Hydro-
Québec travaillant dans 3 chantiers différents (Eastmain, Sarcelle, La Romaine). C ' est en 
rentrant en contact par téléphone avec l' accuei 1 de chacun des chantiers que la mise en 
relation avec les répondants se fit. Cette solution fût bien plus efficace et rapide que le 
réseautage, qui de toute façon ne fonctionna pas. Il faut saluer ici la coopération naturelle et 
l' esprit d ' ouverture des personnes qui travaillent dans les deux chantiers et qui ont permis 
en quelques appels téléphoniques de rentrer en contact avec les répondants visés. 
Le nom de ces derniers ne sera pas cité afin de préserver leur anonymat et nous 
n'associerons pas le poste qu ' ils occupent avec le projet correspondant, car il serait alors 
très simple de retrouver leur nom. Les informations présentées ici ne sont pas secrètes ni 
même sensibles , néanmoins notre étude ne se veut aucunement être source de tension dans 
le cas où un propos tenu par l'une des personnes interviewée pourrait provoquer un profond 
désaccord avec des parties prenantes ou des personnes-ressources de la même société. 
L'expérience d ' Hydro-Québec est grande en matière de construction de centrales 
hydro-électriques en milieu éloigné. Sur les cinq personnes interrogées, une seule 
appartient à la tranche des 35-50 ans. Les autres sont âgées de plus de 50 ans et ont, pour 4 
d ' entre elles, une longue expérience de travail au sein d ' Hydro-Québec et dans la gestion 
de projet en milieu éloigné. 
Dans les postes occupés par les répondants, on trouve donc 3 chefs de projet et 2 
personnes des ressources humaines. 
La durée des entrevues était toujours plus longue que prévue en raison d ' une 
mauvaise estimation. Il est difficile de traiter les sujets proposés en seulement 20 minutes, 
même pour les répondants les moins expansifs. En effet, les questions portaient sur leur 
expérience, puis sur les particularités du projet et enfin sur les compétences du gestionnaire. 
11 aurait fallu prévoir au minimum 30 minutes. 
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Tableau 5 : Les répondants des entrev ues 
Répondant A Répondant B Répondant C Répondant D Répondant E 
Genre Homme Homme Homme Homme Homme 
Âge > 50 ans > 50 ans > 50 ans 35 < <50ans > 50 ans 
Expérience 
Formation ingénieur en 
génie civil et maîtri se en 
Dans la gestion de 
Environ 20 
administration. projet depuis la 
ans de Directeur de 
Depuis les années 70 à la fin des années 70 . 
chantiers en construction 
Baie-James. Évolution de 
Chef de chantier 
Baie-James (usi nes, 
simple ingénieur, chef de 
Depuis 2 ans puis 
chez Hydro- projets 
divi sion, chef de service à 
chez Hydro- administrateur de 
Québec. industriel s ). 
chef de chantier (sur Québec projet (supéri eur 
5 ans dans le Travail à au chef de 
milieu l' international. 
différents chantiers) . 
chantier) et enfin 
6 ans à l' international en 
financier. 
gestion de projet (Afrique, 
retour à chef de 
Haïti , Australie). 
chanti er. 
Poste actuel Consei ller en 
(2011) Responsable Chef de 
re lati ons de 
des ressources 
divi sion 
Chef de chantier travail et Chef de chantier 
humaines conditions de 
vie 
Durée 
entrevue 
46' 21 ' 20 ' 22 ' 32' 
Lieu Sur chantier Sur chantier Sur chantier Sur chantier Sur chanti er 
Date 2011-05-25 20 11-05-13 2011-05-26 2011-05-27 2011-06-03 
Les répondants étaient disponibles durant leurs heures de trava il sur le s ite de leur 
projet et les entretiens se sont déroulés du 13 mai au 3 juin 2011 . 
3.2 LES PARTICULA RITÉS DU PROJET EN BARAQUEMENT 
Quatre problématiques majeures caractérisant les projets en baraquement sont 
ressorties durant les entrev ues. Elles sont présentées dans l'ordre d ' importance que la 
compilation des données fait ressortir. Il s'agît de l' aspect de la vie en baraquement des 
personnes-ressources du projet, de l'autonomie déc isionnelle et matéri e lle dont bénéficient 
les gest ionnaires de projet, de la logistique ainsi que de la sécurité des travailleurs. 
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3.2.1 Vivre en baraquement 
À l'unanimité, les répondants pensent que le fait de vivre en baraquement est la 
grande pat1icularité de leur projet. Chez Hydro-Québec, on dit qu ' un projet est en 
baraquement lorsqu ' il est éloigné de tout et que les travailleurs vivent dans un camp durant 
leurs périodes de travail. Le fait d' être relié à la « civilisation» par la voie terrestre les 
différencie des projets isolés qui , eux, ne sont accessibles que par avion ou par bateau. Ils 
n'en restent pas moins très éloignés des résidences des travailleurs, ce qui oblige 
l' organisation à fonctionner par roulements d'équipes. Ainsi , les ouvriers travaillent une 
trentaine de jours sur le site après quoi ils rentrent chez eux pour dix jours. Les cadres ont 
quant à eux cinq jours de relâche pour dix-sept jours de présence sur le site. À cela 
, 
s'ajoutent des lourds horaires de travail: 60 heures par semaine avec un seul jour de repos. 
C'est donc un mode de vie très spécial , tout à fait différent de la majorité des 
emplois que l'on quitte généralement chaque jour en fin d'après-midi. Ici , les personnes-
ressources restent dans le même environnement pendant et après leur travail. Durant toute 
la durée du séjour sur le site, on fréquente les mêmes personnes : pendant les heures 
travaillées, à la cafétéria, pour les loisirs, dans les dortoirs (bien que les chambres soient 
individuelles), etc . De plus, les facilités qu 'offrent les technologies de communication 
modernes ne peuvent pas remplacer l' absence des travailleurs dans leurs familles et auprès 
de leurs proches. 
Cette extrême proximité dans laquelle se trouvent les travailleurs est une source de 
tension. En effet, pour peu qu ' un différend éclate entre deux ou plusieurs personnes, celui-
ci prendra rapidement de l'ampleur s' il n'est pas réglé rapidement. Le milieu humain dans 
lequel évoluent les personnes-ressources est toujours le même et il est alors difficile de se 
changer les idées en dehors des heures de travail lorsque 1'6n est en permanence avec ses 
collègues. Collègues 
D'autre part, il est parfois difficile pour un couple de s'adapter à ce mode de vie. 
Les salaires des travailleurs en milieu éloigné ont beau être bien plus élevés que la 
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moyenne, l'absence n'est quant à elle pas monnayable . Certains couples ne résisteront pas à 
ce rythme de vie lorsque d' autres s'en satisferont parfaitement. On remarque aussi , lorsque 
les travai lieurs retournent dans leur foyer, qu ' un certain temps d'adaptation leur est 
nécessaire. Il faut reprendre ses marques, le rythme de vie de la famille, etc. Ce sera 
d'ailleurs la même chose pour la famille, qui s'est habituée à vivre avec l'un membre en 
moins. 
Ainsi, tout est fait pour que les conditions de vie en baraquement soient les plus 
agréables possibles. Le but est d' atténuer le sentiment d'isolement et d'éloignement en 
offrant un service à la clientèle, i.e. les personnes-ressources du projet, très complet et 
diversifié . 
« De tous les alts, l' aIt culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme ». Pierre 
Dac (Tout l'esprit Français, 1974) avait vu juste! C'est pourquoi l'attention portée à la 
nourriture est de prime importance. La cafétéria est ouverte en permanence, tous les repas 
sont gratuits et offerts à volonté. Quatre menus de qualités sont proposés chaque soir et l'on 
veille à ce qu ' au moins l' un d'entre eux soit un menu populaire. Les chambres sont 
nettoyées chaque jour et les draps changés régulièrement. De nombreux loisirs gratuits sont 
proposés : activités de pêche, sports d'équipes ou individuels, spectacles, etc. 
Néanmoins, cette recherche de la qualité du service à la clientèle a ses côtés pervers. 
En effet, on rapporte des plaintes d' employés regrettant par exemple d' avoir eu de la 
difficulté à choisir entre quatre menus populaires un soir alors que le lendemain seul un 
menu l'était. Il est humain d'eri vouloir toujours plus, mais être choyé pendant sa présence 
sur le site du projet fait perdre certains repères. Le retour à la vie normale est ardu lorsque 
l'on perd l'habitude de préparer les repas ou de faire le ménage! 
Malgré cela, rendre les gens heureux sur le campement reste une priorité, les gérants 
du projet chercheront donc à maintenir une certaine harmonie tout au long de celui-ci . 
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3.2.2 Une autonomie de gestion 
« Le chef de chantier est le capitaine à bord ». Cette belle métaphore nous vient de 
l'un des chefs de chantier interrogé. Il faut donc s'imaginer le projet en baraquement 
comme un énorme navire avec à son bord tout le matériel nécessaire pour la survie de 
l'équipage et pour la construction d'une centrale hydro-électrique. Certes, il faut le 
ravitailler souvent, mais en pleine mer il dispose de tout pour avancer pendant plusieurs 
jours d'affi lée. 
Plus concrètement, les chantiers et le campement qui leur est associé fonctionnent 
comme une ville à part entière. Tout au long de l'année, il faut entretenir des centaines de 
kilomètres de routes, créer et entretenir des infrastructures devant répondre aux besoins des 
êtres humains qui y vivent (chauffage, confort, etc.), veiller, à l'a ide des agents de la paix 
de la sécurité industrielle, à protéger les personnes sur le site du projet, à protéger les biens, 
à faire respecter les lois, etc. 
La gestion courante de cette petite ville doit donc se faire sur place et n'être en 
aucun cas reléguée à des instances hiérarchiques qui ne sont pas présentes sur le site. Il est 
nécessaire de régler les problèmes au fur et à mesure et de les résoudre sans attendre sur le 
terrain. Encore une fois , un petit problème dans un tel environnement peut rapidement 
prendre de l'ampleur et devenir majeur. 
3.2.3 La logistique 
On pourrait s'attendre à ce que la logistique soit considérée comme primordiale 
dans un projet éloigné mais les avis différent sur ce point. D'un côté, trois des personnes 
interrogées soulignent l'importance de la logistique pour les raisons suivantes. 
Tout d'abord, parce que tout vient de l'extérieur, que ce soient les travailleurs ou le 
matériel. Il faut donc organiser les transports: par avion pour les humains et par la route 
pour tout le reste . Pour un chantier de plus de 2000 personnes avec des rotations de 
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personnel fréquentes, cela devient vite un casse-tête. L'approvisionnement en nourriture 
doit être bien optimisé afin de ne manquer de rien et d'avoir des produits frais et en 
quantité . 
Ensuite, parce qu ' il faut tout prévoir: absences de personnes retenues chez elles, 
retards de livraison d'une pièce majeure, accidents de travail, défaillance de matériel, 
conditions climatiques extrêmes, etc . Il faut donc planifier avec beaucoup d 'avance, prévoir 
des pièces d' équipement en redondance, avoir des stocks suffisants pour tenir plusieurs 
jours en isolement. 
De l'autre côté, il est souligné que la logistique n'est finalement pas un problème 
dans le sens où ce n'est qu'une question d'organisation. Que le chantier soit éloigné ou pas, 
il faudra de toute manière veiller à ce que la planification initiale soit réaliste et qu ' un suivi 
rigoureux soit établi . La seule différence résiderait alors dans le fait qu'il faille planifier 
avec plus d'avance et que les retards de livraison ou que les annulations de commande 
soient systématiquement anticipés. Il est d'ailleurs souligné que de trouver des spécialistes 
en planification et en logistique n'est pas compliqué. 
Le problème majeur résiderait plutôt dans les relations avec les fournisseurs. La 
mondialisation, et surtout la volonté de réduire les coûts de production , amènent de 
nombreuses entreprises à faire importer de l'étranger certaines pièces. Cest le cas d'Hydro-
Québec qui fait appel, entre autre, à des fabricants Chinois pour des éléments de centrale. 
Mais les exigences de qualités ne sont parfois pas remplies par les fournisseurs et il n'est 
pas rare de recevoir une pièce dont les perçages par exemple, ne suivent pas les bonnes 
cotations. Pour éviter d'avoir à reprendre systématiquement les pièces reçues, Hydro-
Québec doit donc travailler en amont avec les fournisseurs pour s'assurer qu ' ils répondront 
bien aux attentes. D'autres sources de retard, comme un navire qui sombrerait en mer avec 
à son bord une pièce maîtresse d'une centrale, sont à prendre en compte pour minimiser des 
retards majeurs dans la planification. 
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3.2.4 La sécurité et la gestion des risques 
La sécurité des travailleurs, « c'est la base », « c'est une priorité ». 
Deux des interviewés affirment cela sans équivoque. Sur 'le chantier de La Romaine, 
les premiers secours doivent intervenir en moins de trente minutes quel que soit l'endroit 
ï 
où l'accident s'est déroulé. La stabilisation puis l' évacuation de l'accidenté prendront plus 
de temps, mais des moyens sont pour cela prévus. Chaque chantier a son responsable 
sécurité qui est épaulé par des conseillers. De plus, la première tâche des inspecteurs 
d'Hydro-Québec, qui suivent l' avancement des travaux effectués par les entrepreneurs, est 
de vérifier que les règles de sécurité sont respectées. 
Un accident en milieu éloigné sera plus dangereux pour le blessé à cause de la 
grande distance qui sépare le lieu de l' accident de l'hôpital le plus proche. L'entreprise doit 
alors tout faire pour minimiser les risques et stabiliser le blessé le plus rapidement possible. 
Chaque mois, un comité santé et sécurité, réunit tous les acteurs majeurs du chantier 
pour étudier les travaux à venir et s'assurer que les normes de sécurité vont être suivies et 
que les dangers seront maîtrisés. Dans le cas contraire, le chef de chantier ne prendra pas le 
risque de réaliser les opérations. 
Une autre réunion importante, celle de la gestion des risques, a lieu mensuellement. 
C'est là que sont identifiés les différents risques et les moyens pour les mitiger. De plus, 
une revue des risques déjà identifiés permet de juger leur évolution dans le temps. On 
évalue alors si leur importance a augmenté ou diminué. 
La sécurité, c'est aussi la police. En effet, l'univers très masculin des chantiers 
n'arrange rien à la situation d' isolement et peut accroître certains phénomènes d' insécurité. 
C'est pour cela que les équipes de sécurité industrielles sont vigilantes. Par exemple, si des 
personnes se battent dans un dortoir, il va y avoir des impacts immédiats, des représailles. 
De même, il peut exister des problèmes liés à des consommations excessives d'alcool ou de 
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drogues. Il faut donc agIr promptement et de manière égalitaire afin de maintenir une 
certaine harmonie tout au long du projet. 
3.3 LES COMPÉTENCES RECONNUES 
La seconde partie de l'entrevue portait sur les compétences des gestionnaires de 
projet en milieu éloigné. Nous présentons ainsi les quatre compétences qui nous paraissent 
être les plus significatives à l'issue de ces entrevues. 
Il s'agît de la polyvalence, de l'ouverture et de l' écoute, de la capacité de prendre 
des décisions ainsi que de la capacité d'adaptation . 
3.3.1 La polyvalence 
La polyvalence du gestionnaire de projet est apparue comme une compétence 
majeure. Trois des interviewés la jugent incontournable dans le cadre du milieu éloigné. 
La première raison vient du fait que les ressources humaines sont limitées au niveau 
des cadres supérieurs. Bien qu'un poste en milieu éloigné soit rémunérateur, le recrutement 
n'est pas fructueux pour cette catégorie de travailleurs. Dans le milieu de la construction, 
les ouvriers sont généralement habitués à se rendre dans des places éloignées de leur foyer, 
ce qui n'est pas le cas des cadres supérieurs. De plus, il faut ajouter à cela les absences de 
personnel dues aux rotations d'équipes ou aux congés maladies par exemple. Bien que les 
rotations soient prévues et organisées à l'avance, elles peuvent entraîner des manques 
temporaires dans certaines spécialités. Les absences non prévues sont quant à elles plus 
problématiques car el les bou leversent l'organisation. 
La seconde raison vient du fait qu'un simple projet de génie civil (tel que la 
construction d'une centrale hydroélectrique) devient bien plus compliqué à gérer en milieu 
éloigné car, comme nous l'avons évoqué dans la partie précédente, le projet comprend alors 
la construction et la gestion d'une ville de plus de 1000 habitants. Certes il n'y a pas besoin 
d'écoles ni d'infrastructures très élaborées, mais les champs d'actions sont multiples : 
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isolation, alimentation électrique et hydraulique des habitations, réseau routier, service de 
restauration, de loisir, sécurité, etc. 
La pluridisciplinarité est donc de mise pour les gestionnaires de projet en milieu 
éloigné. 
3.3.2 L'écoute 
Pour trois des interviewés, l'écoute est indispensable pour le gestionnaire en milieu 
éloigné. L' écoute, c'est l'ouverture aux autres, l'intérêt que l'on prête à ce qui nous touche 
de près ou de loin mais c'est aussi l' un des critères du « savoir travailler en équipe ». 
Ce dernier critère est primordial dans tout environnement de travail et plus encore 
dans un milieu où l'on est en permanence en contact avec son équipe. Il importe de créer un 
climat de confiance où chacun trouve sa place et s'accomplisse de manière personnelle. Si 
les employés éprouvent une certaine méfiance envers le gestionnaire de projet, cela entraîne 
forcément des non-dits et il se retrouve alors dans une position d'isolement et donc de 
faiblesse qui ne lui permet pas d'intervenir dans la gestion des problèmes courants et des 
imprévus. 
Le « capitaine du navIre » doit se tenir au courant de ce qui se déroule sur le 
chantier mais doit aussi en connaître la « température », c'est-à-dire l'ambiance de la vie du 
chantier, l' humeur générale des employés et les rumeurs qui circulent. Comme nous 
l'avons observé précédemment, un problème ordinaire peut rapidement prendre une 
ampleur qu'un projet en milieu stable ne connaîtrait pas. 
Une personne des ressources humaines raconte qu'un employé vint lui parler, 
furieux de se sentir lésé par rapport à d'autres au niveau des conditions de travail. Après 
une bonne explication, l' employé repartit très satisfait de la rencontre. Mais le lendemain, il 
revint en furie à 7h du matin dans le bureau, estimant que l'explication ne lui convenait 
plus. Il a donc fallu à nouveau lui réexpliquer les différentes raisons qui ont justifié cette 
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différence. À Montréal, l' employé aurait pris le bus après le travail pour rentrer chez lui et 
il serait passé à autre chose. Or au chantier, il est allé à la cafeteria, a retrouvé son groupe 
d'amis avec qui il a parlé de son problème et, dans cet univers masculin à l'ambiance 
taquine, s' est très certainement fait « monter la tête ». 
Des problèmes personnels peuvent aussi survenir comme le décès d' un proche, ou 
une demande de divorce . L'éloignement ne fait qu'empirer la blessure psychologique et il 
faut alors être capable d'aider immédiatement la personne qui est dans cette tourmente . 
Le gestionnaire de projet doit donc être ouvert aux autres et offrir en permanence à 
ses collaborateurs la possibilité de proposer et d'exprimer des idées. De plus, la 
confrontation entre l'expérience et la nouveauté est de prime importance dans de tels 
projets et doit se solder dans un équilibre sain. Un projet est par définition unique et 
nouveau, aussi les difficultés que l'on rencontre, bien que souvent similaires à des cas 
passés, nécessitent toujours une nouvelle approche. 
Par exemple, le projet de l' Eastmain-l-A a débuté en 2003 sur un terrain où il n'y 
avait que de la forêt et des lacs. Cela réserve beaucoup d'imprévus, telle que la découverte 
d' une tourbière située sur le tracé d' une digue. Il y a donc tous les jours dans un milieu 
inconnu des défis nouveaux, il faut alors être capable d'innover. 
Un autre exemple est celui d' un chef de division qui pense avoir une solution moins 
dispendieuse et plus productive pour effectuer un remblai. Or, selon le degré de la pente on 
ne peut pas utiliser les mêmes équipements et il faudrait alors changer le degré de cette 
pente. Ce chef de division va alors faire appel au chef de chantier pour se faire conforter et 
sécuriser dans son idée. A voir l'esprit ouvert et pouvoir écouter tout le monde 
(entrepreneurs, clients, personnel) est donc finalement incontournable pour le gesti onnaire 
de projet. 
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3.3.3 La capacité de prendre des décisions 
Le gestionnaire de projet est sollicité dès qu'un problème ou un évènement majeur 
survient sur le chantier et sur le campement. Il doit alors être capable de trouver des 
so lutions adéquates de manière autonome. En effet, il peut difficilement faire appe l à des 
conseils venu de l' extérieur s'i l a à réagir vite. 
En 2005, un feu de forêt menaçait un chantier de la Baie-James. 2000 personnes 
étaient présentes sur le site, le feu éta it à 15km et l'on sentait déjà la fumée. Les vents 
étaient favorables mais pour combien de temps? Il fallut donc choisir d'évacuer ou pas le 
site. De plus, la route pouvait être bloquée et le chantier se retrouver isolé de l'aéroport. Ce 
genre de situation est à prendre au sérieux, un été cela est arrivé à deux reprises. C'est une 
décision à grand impact économ ique (coût de l'évacuation par avion, retard sur 
l'échéancier) et sécuritaire (2000 vies en jeu). On peut alors utiliser des ressources telles 
que SOPFEU (société de protection des forêts contre le feu) et l'équipe de projet, mais on 
ne peut pas faire appel à Montréal et attendre l'avis des collaborateurs d'Hydro-Québec. 
En plus de savoir décider dans l'immédiat et en ne comptant que sur ses propres 
ressources matérielles et humaines, le gestionnaire de projet doit, on le comprend avec la 
situation expliquée ci-dessus, réagir avec discernement sous la pression. Faire rapidement 
la part des choses implique bien souvent de l'anticipation. C'est un critère important dans la 
prise de décision car on ne peut trouver de so lution s ' il n'existe pas un état des lieux précis 
de la situation et des out il s prévus pour y répondre. D'où l'importance des réunions 
mensuelles de gestion des risques. 
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3.3.4 Choisir un gestionnaire pour le milieu éloigné 
À la question, quels sont les critères sur lesquels on se base pour choisir un 
gestionnaire de projet? Les réponses convergent toutes vers les qualités personnelles de 
celui-ci . La personnalité prend donc le dessus sur les compétences organisationnelles et de 
gestion. Évidemment, le terme « personnalité » ne définit pas quel type de personnalité doit 
avoir le gestionnaire de projet. D'autres éléments de réponse nous permettent de mieux 
cerner ce profil recherché. 
Il s'agît de la qualité des relations interpersonnelles dont le gestionnaire fait preuve. 
Sa capacité à travailler en équipe et donc son approche humaine dans les relations de travail 
feront la différence en milieu éloigné. 
Est aussi prise en compte la capacité de s'intégrer rapidement et surtout à « fitter » 
avec les autres. En effet, il importe que le gestionnaire s'adapte à son environnement de 
travail et aux personnes qui le composent plutôt que l'inverse. Si la personnalité n'est pas 
axée sur les relations humaines, cela ne pourra pas fonctionner car en milieu éloigné on est 
toujours en contact avec les mêmes personnes. II faut avoir un bon contact humain. 
Lors du recrutement, c 'est la manière dont la personne pourrait s' accorder avec les 
autres qui prime. Ainsi, après avoir été sélectionnées par une entreprise spécialisée dans le 
recrutement, les personnes potentiellement aptes à assumer un poste vont rencontrer le ou 
les futurs supérieurs hiérarchiques et être choisies en fonction du « feeling » qui se dégage 
de l'entrevue. 
L'un des chefs de chantier explique: « on le sent dans les yeux, on cherche à savoir 
comment il va réagir dans certaines situations. Sur le point de vue technique on trouve 
n'importe quel type de spécia li ste, mais au niveau des relations humaines c'est plus 
difficile », « Il n'y a pas de question spéciale lors d'une entrevue d'embauche mais c' est au 
travers de n' importe quelle question que l'on va savoir à quel point il est honnête . Ça se 
sent, c'est une part de feeling ». 
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L' une des personnes des ressources humaines nous confie: « on leur pose 
directement la question: pourquoi cette job? Certes, c'est un travail très rémunérateur, mais 
si on vient juste pour ça on ne tient pas un an. On voit la passion qui se dégage d'une 
personne, on voit si elle en rêve depuis très jeune ». 
Un autre interviewé affirme enfin: « on ne va pas se mettre malheureux pendant des 
années à endurer quelqu'un avec qui ça ne fonctionnera pas ». 
On comprend donc bien à quel point le caractère de la personne, ses qualités en 
termes d' approche humaine et sa volonté à vivre dans un milieu éloigné peuvent importer 
pour un tel poste de gestionnaire de projet. 
Le dynamisme importe aussi beaucoup car il faut travailler 1 OhOO par jour pendant 
plus de deux semaines avec un seul jour de congé par semaine. Il faut avoir la capacité de 
travailler de longues heures. 
Enfin, avoir de l'expérience dans la gestion de projet à l'étranger jouera aussi en la 
faveur d' une personne qui postule. Deux des interviewés ont déjà travaillé à l'international 
et estiment qu ' ils trouvent des similitudes dans le sentiment d'isolement et les conditions de 
travail entre un projet à l' étranger et un projet en milieu éloigné. 
CHAPITRE 4 
CONCLUSION 
La littérature consacrée à la gestion de projet aborde la question de la classification 
des projets selon des caractéristiques comme le temps critique, l'ampleur, le degré de 
nouveauté ou le champ d'application. Mais nous avons remarqué que la localisation 
géographique n'est pas, ou de façon minime, prise en compte dans les catégories de projet. 
Seul Verna (1989) consacre un peu de sa plume au fait que la géographie peut être une 
source d' hostilité . Néanmoins, on l'associe généralement à des projets menés dans des pays 
étrangers et donc en proie à des problématiques liées à la culture du pays, au 
multiculturalisme des employés ou à l'expatriation des travailleurs. 
Il existe pourtant bien des projets, dont les acteurs sont de même origine, et qui se 
situent dans des régions éloignées de tout. Pourquoi ne pas prendre en compte ce facteur de 
localisation géographique alors qu 'en toute logique, si les humains n'ont pas colonisé une 
place c'est qu'elle est justement inappropriée pour la vie. On le comprend aisément en 
pensant à n' importe quel projet en haute mer ou dans une région polaire où l'on se trouve 
dans une situation d' isolement géographique hostile à la vie humaine. 
On a pu aussi observer que le sujet des compétences du gestionnaire de projet est doté 
d'une littérature bien fournie. Des études portent même sur les compétences des 
gestionnaires en fonction des caractéristiques d'un projet. 
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Aussi , nous en sommes venus à nous demander en quoi la localisation géographique 
pouvait avoir un impact sur le projet et à quoi ressemblerait le gestionnaire de projet 
correspondant. 
Pour répondre à cela, nous avons mené des entrevues avec cinq personnes travaillant 
chez Hydro-Québec et pouvant nous éclairer sur les questions posées. Il est évident que ce 
nombre n'est pas optimal pour établir un portrait exact de la gestion de projet en milieu 
éloigné. Il convient néanmoins pour un premier pas sur ce vaste sujet. Nous pensons tout de 
suite à plusieurs études pouvant renforcer notre recherche. 
Tout d' abord il serait intéressant d'élargir la présente étude à l'équipe de projet et non 
pas seulement au gestionnaire. Le recrutement de cadres pour les milieux éloignés semble 
plus difficile que le recrutement d'ouvriers. En effet, il existe de manière générale dans le 
marché de l' emploi une grande demande concernant les cadres, mais surtout ces derniers 
sembleraient moins intéressés que les ouvriers à travailler loin de leur foyer. De plus, un 
chef de chantier ne peut pas être assigné en milieu éloigné sans expérience. Le recrutement 
d'un futur gestionnaire de projet se fait donc en amont. Une étude pourrait alors porter sur 
les critères de sélection de l'équipe de projet en milieu éloigné. La population interviewée 
serait alors élargie à cette dite équipe et une investigation auprès des ressources humaines , à 
propos des grilles de sélection des employés par exemple, éclairerait certainement la 
recherche. 
Ensuite, en auscultant d'autres types de projets que ceux d'Hydro-Québec , la banque 
de données s'enrichirait en méthodes de gestion en milieu éloigné et en critères de sélection 
des personnes-ressources. Ne serait-ce qu ' en restant au Canada, on doit trouver de 
nombreux projets dans le nord, que l'on pourra associer fort bien au milieu éloigné. Par 
exemple, les entreprises minières qui se régalent des fruits providentiels de la terre 
canadienne. 
En s'aventurant encore plus loin , l'étude de projets soumis à des conditions plus 
extrêmes que le nord du Québec élargirait la palette . de données. Comment sont 
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sélectionnés et préparés les militaires qui vivent pendant de long mois dans des sous-
marins? Qu ' en est-il des missions spatiales? La psychologie et les compétences des 
équipages doivent être l'objet de multiples études dont la gestion de projet courante aurait 
beaucoup à apprendre. Après tout, le succès d'Apollo Il n'est-il pas dû entre autre aux 
méthodes de gestion de projet? 
Enfin, un domaine différent de la gestion de projet qui pourrait enrichir nos 
connaissances est celui des équipages de navires. Depuis la nuit des temps, des équipages 
sillonnent les mers pour toutes sortent de raisons. Le « capitaine à bord », évoqué par l'un 
de nos répondants, devrait être étudié de plus prêt. La discipline qui règne sur un bateau a 
des raisons certaines que l'on pourrait comparer à celle établie dans les baraquements. Le 
respect et la sympathie pour le « Cook » sont à rapprocher du service de qualité offert par 
les cafétérias des chantiers d'Hydro-Québec. 
En ce qui concerne les résultats de notre étude, nous considérons finalement que le 
projet qui se déroule en milieu éloigné a bien des particularités qui lui sont propres. Celles-
ci sont principalement associées au facteur humain. Au travers de nos entrevues, il apparaît 
en effet que les problématiques liées à la logistique, à la planification, à la maîtrise des 
risques et des incertitudes ou encore des coûts de production et de durée critique du projet, 
s'avèrent moins critiques que les problématiques d'isolement familial, de « surproximité » 
des travailleurs, de qualité de vie, etc. Il y a une nécessité de bien répondre aux besoins 
primaires de l'humain pendant sa période de séjour sur le chantier: manger, dormir et se 
distraire. Le but étant donc d' atténuer les contraintes du milieu éloigné qui rendent la vie 
difficile. 
Le gestionnaire de projet a un rôle déterminant en ce qui concerne la problématique 
de la qualité de vie sur le campement et du climat de travail. Son leadership et son 
relationnel (facilité d' approche, écoute, mise en confiance, équité) lui permettent d'agir 
directement sur son environnement de travail afin qu'il soit sain , et que l'efficacité soit au 
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rendez-vous. Sa polyvalence lui permet quant à elle de faire face à tout type de 
problématique (technique, sécuritaire, climatique, logistique, sociale). 
Ainsi nous sommes amenés à penser que l'observation de la gestion de projet dans un 
milieu plus extrême et plus hostile qu'un milieu conventionnel présente un intérêt certain. 
Par exemple, il serait intéressant de prendre en compte l'attention que le gestionnaire de 
projet en milieu éloigné porte à éviter qu'une situation de frustration, quel qu'en soit le 
degré, d ' un employé ne s'envenime jusqu'à devenir incontrôlable et créer des dommages. 
Ce n'est pas parce qu'une personne rentre chez elle après le travail et passe à autre chose, 
qu ' elle est à l'abri d ' une accumulation de situations de travail désagréables, pouvant à force 
freiner ou entraver son accomplissement personnel. Les répercussions apparaîtront plus 
tard, là est la seule différence. Le gestionnaire ne doit négliger en aucun cas l'harmonie 
nécessaire à tout environnement de travail. 
De même, la polyvalence d'une personne aux commandes d'un projet, de petite ou de 
grande ampleur, est indispensable quel que soit le lieu où il prend place. Il est nécessaire de 
comprendre et d ' intervenir dans les différentes étapes du projet ainsi que de saisir les 
enjeux techniques, sociaux, politiques ou économiques de celui-ci. Ce qui varie encore d'un 
milieu à l'autre est le « degré de polyvalence ». Il pourra être fonction de la complexité tout 
comme des ressources humaines allouées au projet, ce qui est le cas chez Hydro-Québec où 
les cadres viennent à manquer en milieu éloigné. 
Aussi , une catégorie pourrait émerger d ' une réflexion plus longue sur les projets dont 
nous parlons dans cette recherche. On pourrait désigner cette catégorie par le terme Projets 
Baraque, dont les caractéristiques principales seraient d'être composée de travailleurs de 
même origine (non concernés par les difficultés du multiculturalisme), présents plusieurs 
jours d'affilée, ou plus, sur un même site et entourés des mêmes personnes. Ces travailleurs 
vivent donc dans des baraquements en dehors de leurs heures de travail. Ces projets seront 
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nécessairement éloignés des centres urbains car on héberge rarement quelqu'un qui vit 
proche de son lieu de travail. Cependant, cela n'implique pas que le site soit toujours dans 
le désert. En effet, un projet mené par une entreprise étrangère au pays d 'accueil et qui 
n ' embauche que des personnes originaires de son pays d 'attache, correspond à la catégorie 
des Projets Baraque. Il suffit de penser aux entreprises pétrolières comme Total qui, à cause 
des violences sociales, parque ses employés expatriés au Nigéria dans des baraquements. Il 
est possible de lire à ce sujet le mémoire de maîtrise en gestion de projet de Luc Esmerit 
(2008): La gestion de projet en environnement hostile : les projets pétroliers de Total 
Nigéria Pic. 
Un guide des bonnes pratiques pour la gestion des Projets Baraque serait profitable 
aux entreprises confrontées à ce type de situation. L'idée serait de réunir des connaissances 
sur différents types de projets dont le point commun est la vie en baraquement des 
ressources humaines durant leurs périodes de travail. Les expériences seraient ainsi 
partagées et des conseils pourraient être proposés dans ce guide. 
Finalement, il suffit de penser au Plan Nord que le gouvernement québécois s'efforce 
de mettre en avant de la scène médiatique, et qui aurait à gagner aux résultats d'une telle 
investigation. Le manque de cadres se fait cruellement ressentir, malgré les salaires très 
élevés qui leur sont proposés. Comment le Québec va-t-il pouvoir subvenir aux besoins 
d'employés diplômés des entreprises qui vont venir exploiter les ressources du grand nord? 
Les Projets Baraque sont donc plus que d 'actualité par les temps qui courent. 
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ANNEXE 1 
Les 5 pratiques du gestionnaire d'après Kouzes et Posner (1993) 
Rechercher les défi s 
Demander « Que pouvons-nous attendre » 
Remettre en question les procédés 
Chercher de nouvelles façons d'améliorer 
Remettre en question la façon de travailler 
Se tenir informer 
Expérimenter et prendre des risques 
Décrire les développements futurs 
Partager sa vision du futur 
Communiquer une perspective d'avenir 
Inspirer une vision à partager positive 
Engager dans une vision commune 
Prévoir l' avenir 
Faire montre d' un enthousiasme 
communicatif à propos de l'avenir 
Inciter les autres à participer à la 
planification 
Traiter les autres avec respect 
Permettre aux autres de prendre des 
Inciter les autres à agir décisions 
Développer des relations de coopération 
Créer un climat de confiance 
Susciter chez les autres un sentiment 
d' appartenance 
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A voir une conception claire du leadership 
Décomposer les projets en étapes 
S'assurer d'un accord sur les valeurs 
Tracer la voie convenues 
Informer les autres de ses croyances/valeurs 
Appliquer les valeurs qu ' on adopte 
Etablir des objectifs, des plans et des étapes 
Souligner les étapes des réalisations 
Reconnaître l' apport des autres 
Féliciter pour un travail bien fait 
Encourager Manifester son appréciation/soutien à 
l' équipe 
Trouver des façons de souligner les 
réalisations 
Informer les autres du travail de son équipe 
ANNEXE II 
Les 3 dimensions du leadership selon Dulewicz et Higgs (2005) 
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Étudiant en maîtrise en gestion de projet 
À l'Université du Québec À Rimouski 
Lionel.Nicaud@UQAR.QC.CA 
(418) 723 1986, poste 1185 
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Introduction à l'entrevue 
Dans le cadre de ma maîtrise en gestion de projet j'effectue un mémoire de recherche, 
encadré par MM. Farid Ben Hassel et Bruno Urli, portant sur les compétences clés du 
gestionnaire de projet en milieu éloigné. 
De nombreuses études ont été menées sur les compétences des gestionnaires en 
fonction du type projet, mais aucune sur le cas des projets qui sont géographiquement 
éloignés de tout. Pourtant, de par la distance qui les sépare des lieux de résidence du 
personnel , des sources d'approvisionnement, du siège social de l' entreprise, etc ., ces projets 
méritent une attention particulière. Ainsi, je cherche à connaître quelles compétences 
peuvent être recherchées chez un gestionnaire (ou gestionnaire selon le vocabulaire) qui 
travaille dans le cadre d' un projet en milieu éloigné. 
À cette fin , il m'est nécessaire d'être en contact avec le monde professionnel. C'est 
pourquoi, l'entrevue que je vous propose est d'une grande importance pour la validité de 
ma recherche. Les réponses posées seront très ouvertes afin de laisser un maximum de 
liberté dans vos réponses. Celles-ci me permettront d'analyser et de comprendre les enjeux 
qui portent sur le choix d' un gestionnaire plutôt que d' un autre, ainsi que les défis à relever 
au niveau de la gestion des projets complexes. 
Vos réponses resteront dans le domaine strict de ma recherche et votre anonymat sera 
respecté. 
Avec votre accord, l'entrevue sera enregistrée afin d'en faciliter la retranscription. De 
plus, je m'engage à être le seul à écouter les cassettes audio et à les détruire une fois ma 
recherche achevée. 
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La durée de l'entrevue sera de 20 minutes maximum. Si cela vous parait trop long ou 
si un imprévu vous force à en abréger la durée, je ne vous en tiendrais aucunement rigueur. 
Si vous souhaitez me joindre avant ou après l'entrevue pour obtenir des informations 
complémentaires, je serai heureux de répondre à vos questions (vous trouverez mes 
coordonnées sur la page de garde de ce document). 
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Début de l'entrevue (2 minutes) : 
Questions personnelles: expérience professionnelle, poste actuel au sein du projet et 
tranche d'âge dans laque lle vous vous situez. 
Première partie de l'entrevue (8 minutes) : 
L'environnement et la description du projet sur lequel vous travaillez. 
Deuxième partie de l'entrevue (8 minutes) : 
Les compétences du gestionnaire et le type de gestion dans le cadre de votre projet. 
ANNEXE IV 
Questionnaire support pour les entrevues 
Questions personnelles: 
Expérience professionnelle? Type de projets, milieu éloigné? 
Poste occupé dans le projet? 
Tranche d'âge: 
35< 35-50 >50 
Questions pour les gestionnaires: 
Tournées vers les compétences en milieu éloigné. 
Questions pour les ressources humaines : 
Tournées vers les critères de sélection des gestionnaires de 
projet. 
Demander qu'ils illustrent leurs propos, de se référer à leur 
expérience. Besoin d'exemples. 
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Première partie: 
Description et classification du projet 
Cette partie porte sur l 'environnement et la description du projet sur lequel vous 
travaillez. 
• En quoi la localisation géographique du projet le rend particulier? 
• Quelle est l'importance du projet pour l' entreprise? 
• Nouveauté du projet pour l'entreprise: parle-t-on plutôt d'une amélioration ou 
d ' une nouvelle génération de produit? 
• Complexité du projet: comment la qualifier? 
• Concernant l'avenir du projet, considérez-vous: 
o Que son futur soit suffisamment clair? 
o Qu ' il existe ait des futurs alternatifs? 
o Qu ' il existe ait toute une gamme de futurs? 
o Que l'ambiguïté soit totale? 
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• Comment qualifier le degré d'incertitude dans le projet ? Est-il lié à la technologie 
employée dans le projet ? 
• Ex iste-t-il une stratégie de réponse face aux incertitudes? 
• La stratégie est-elle plutôt proactive, réactive ou passive ? 
• Management des risques : 
o Est-ce qu ' il existe un processus d'identification des risques? 
o Quels sont les principaux risques qui ont été identifiés? 
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Deuxième partie: 
Le gestionnaire en milieu éloigné 
Celte partie porte sur les compétences du manageur et le type de management dans le 
cadre de votre projet. 
Selon vous, le management doit être plutôt rigide, ferme et formel ou bien flexible? 
Pourquoi? 
Quelle importance donneriez-vous à chacune des compétences suivantes? 
Commentez rapidement. 
• Être ouvert aux expériences nouvelles; 
• Savo ir prendre des risques ; 
• Être capable de remettre en question des procédés; 
• Savoir inspirer une vision à partager; 
• Savoir inciter les autres à agir; 
• Savoir tracer la voie pour son entourage Ce.g. montrer l'exemple); 
• Savoir encourager son entourage; 
• Penser à l'atteinte des objectifs du projet; 
• L'engagement ; 
• Le travail d'équipe; 
• La communication; 
• La persuasion et l'influence; 
• La résistance au stress. 
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Finalement : 
Considérez-vous qu ' un manageur de projet en milieu iso lé soit différent d' un autre 
manageur ? Pourquoi ? 
À diplôme et expérience éga le, qu 'est-ce qui , pour vous, différencierait deux 
personnes postulant pour être manageur en milieu isolé ? 
80 
ANNEXE V 
Localisation du chantier de l'eastmain-1-A-Sarcelle-Ruppert en 
Baie-James 1 
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ANNEXE VI 
Localisation du chantier de La Romaine en Cote-Nord2 
2 (Hydro-Québec) 
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Répondant A 
Impact humain 
Loin de chez soi 
Pb familiaux 
Impact 
environnemental 
du projet 
Terrain vierge 
Organisation du 
ANNEXE VII 
Grille de comparaison des résultats pour les particularités du 
projet en milieu éloigné 
Répondant B Répondant C Répondant E RépondantF 
Particularités du projet en milieu isolé 
Impact social/humain 
Vie en baraquement tt 
Vie en baraquement est différent Vie commune Travail bcp 
Tâches sont les mêmes 
Mêmes pbs qu'en ville qu'ailleurs Moins de tps pr loisirs 
Tjs dans le même 
milieu Proximité = tensions Discipline importante 
Pbs d'alcool, drogue, Savoir pénaliser les fautes 
violence pour l'exemple et l'égalité 
Atténuation par les Importance de l'attention 
conditions de vie au portée au service à la 
chantier clientèle 
Côté pervers de 
l'atténuation, on en Nbreux services rendus aux 
veut tjs plus travailleurs 
Difficulté d'adaptation Étape d'adaptation pr le 
lorsqu'on revient chez travailleur et la famille qd il 
soi retourne au foyer 
Chercher à maintenir Rendre les gens heureux sur 
une harmonie au long le campement est une 
du projet priorité 
logistique: tout Bcp de logistique Logistique pareil Planifier bcp d'avance 
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travail importante 
Roulement de 
travail 
Imprévus anticipés 
Sécurité du site et 
prévoir 
des personnes Sécurité c'est la base 
Gestion des risques Ri sques tjs calculés 
Tt vient de l'extérieur 
Il faut tt prévoir 
Être très autonome 
qu'ailleurs 
On trouve tjs des 
spéciali stes pou r la 
planification et la logistique 
Mondialisation (contrainte 
majeure): Attentes en 
termes de qualité différen te 
selon les pays 
100% autonome pour la 
gestion du campement 
Chef de chantier est le 
capitaine à bord 
Répondant A 
Être axé sur le résultat 
Savoir gérer son 
équipe 
Savoir construire son 
équipe 
Être performant 
Favoriser le travail 
d'équipe 
Polyvalence 
Prise de décision sous 
la pression 
Sans compter sur les 
aut res 
Dans l'immédiat 
Avec discernement 
Capacité d'écout e 
ANNEXE VIII 
Grille de comparaison des résultats pour les compétences 
spécifiques du gestionnaire de projet 
Répondant B Répondant C Répondant E Répondant F 
Compétences spécifiques du gestionnaire 
Être ouvert aux 
idées 
Savoir travailler en 
équipe Savoir travailler en Rendre les gens à 
Résister au stress équipe l'aise 
Instaurer un climat 
de confiance 
Savoir déléguer 
Anticiper les 
problèmes 
Être autonome 
polyvalence très 
Rôle diversifié, importante et 
pluridisciplinaire ouverture d'es prit 
Prise de décision Prise de décisions 
sous la pression 
Êt re à l'écoute est 
essentiel 
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Prêter attention à la 
vie du chantier 
Prêter attention au 
client autant qu 'aux 
entrepreneu rs 
Considérer les petits 
problèmes pour éviter 
qu ' ils ne prennent de 
l'ampleur 
Responsabiliser son 
entourage 
Éthique professionnel 
Prêcher par l'exemple 
Se débrouiller avec 
tout 
Esprit ouvert 
Facilité 
d'adaptation 
Être à l'écoute de 
tt le monde 
Faculté 
d'adaptation 
Innover 
Volonté à venir 
travailler aussi loin 
Capacité à travailler 
longtemps 
Passion du métier 
Personnalité qui va avec 
les autres 
Être ouvert aux 
idées 
Honnêteté 
Transparence 
Confiance, pas de 
méfiance 
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